
Santiago, 02 Octubre 2012.
Euro 610,89$               
Dólar 472,77$               
UF 22.594,06$          

Descripción A/O Cant U P-Unitario Subtotal Total Total UF

1, 00 VARIAS INTERVENCIONES DE PROCORP
1, 01 Tótem directorio interior para hall de piso 1, frente al mesón del edificio 1        U 775.000$           775.000$             
1, 02 Revestimiento  especial en madera, para cafetería piso 5, no incluye la gráfica 19      m2 124.000$           2.356.000$          
1, 03 Revestimiento especial en verde, para cafetería. no incluye la gráfica 1        GL 395.000$           395.000$             

1, 04
Texto "soluciones en terreno", en acrílico + grafica autoadhesiva,  de 142 x 10 cm. Para muros de 
Valor

4        U 125.000$           500.000$             

1, 05 Isotipo, Estrella enaex, en acrílico + grafica autoadhesiva. Para muros de Valor. 4        U 62.000$             248.000$             

1, 06
Logo enaex para recepciones secundarias en acrílico + grafica autoadhesiva, de 98 x 17 cm, 
para muros de valor y sala directorio

5        U 175.000$           875.000$             

1, 07 Señalizacion menor para puertas y otros, en MDF + laminado plástico + grafica autoadhesiva 65      u 38.500$             2.502.500$          
LETREROS EXTERIORES

1, 08
Tótem peatonal exterior, para ser instalado en acceso a edificio por calle el trovador. No incluye 
arranque eléctrico ni permisos correspondientes. Incluye instalación.

1        U 2.780.000$        2.780.000$          

1, 09
Letrero principal exterior, instalado en muro piso 7, hacia los militares. No incluye arranque 
eléctrico ni permisos correspondientes. Incluye instalación en altura con Grúa.

1        U 5.150.000$        5.150.000$          

1, 10
Arranques eléctricos especiales para los 2 letreros, con tableros independientes y certificados 
TE1 correspondientes

1        GL 733.688$           733.688$             

1, 11
Tramitacion de permiso municipal de propaganda - no incluye pago de los derechos 
correspondietes

1        GL 785.000$           785.000$             

1, 12
Provisión e instalación de film impreso para tabique de cristal en privados con corte plotter 
h:1,60 mts. Incluye film en puertas protex de acceso  222 m2 SE RESTA DE PRESUPUESTO ORIGINAL

-222   M2 14.500$             -3.219.000$        

1, 13
Films para tabiques vidriados en oficinas.  Frosted y color troquelados según diseño Procorp 
(costo adicional a lo considerado en presupuesto Contract) SE RESTA DE ADICIONAL 1 
APROBADO

-222   M2 4.000$               -888.000$           

1, 14 Film PISO 3 1        GL 409.580$           409.580$             
1, 15 Film PISO 4 1        GL 1.914.922$        1.914.922$          
1, 16 Film PISO 5 1        GL 2.386.362$        2.386.362$          
1, 17 Film PISO 6 1        GL 1.627.822$        1.627.822$          
1, 18 Film PISO 7 1        GL 912.192$           912.192$             

Subtotal  1,00 20.244.066$       UF 895,99 

ADICIONAL 05
Cliente: Enaex
Obra: Habilitacion de oficinas 3,4,5,6,7 pisos
Dirección: Golda Meier 79

Rubro

FILMS PARA MAMPARAS DE CRISTAL. Todos los film de la oficina, incluye oficinas, salas de reuniones, estrellas tras recepciones, árboles de la cafeteria 
piso 5, coffes de todos los pisos. Se incluyen film impresos, troquelados, con aplicaciones de color, según diseño final Procorp



2, 00 BASUREROS
2, 01 Basurero Big Box 15 lt, para kitchenettes menores 12      U 25.500$             306.000$             
2, 02 Basurero inox. De 10 lts. Modelo. BA0010AI - para Baños 16      U 35.000$             560.000$             
2, 03 Basurero inox. De 22 lts. Modelo. BA0022AI - para kitchenette chica de piso 6 1        U 47.000$             47.000$               
2, 04 Basurero inox. De 75 lts. Modelo. BA0075AI - para cafetería (2) y cocina de piso 5 (1) 3        U 132.000$           396.000$             

Subtotal  2,00 1.309.000$         UF 57,94 
3, 00 ILUMINACIÓN	
  DECORATIVA	
  Y	
  AMBIENTACIÓN
3, 01 Lámpara de Pie EGLO Jambo, para recepciones -1       U 350.000$           -350.000$           
3, 02 Lámpara de Pie Arco, de acero inoxidable y base de marmol blanco, para estares de gerencia -3       U 335.000$           -1.005.000$        
3, 03 Lámpara  colgante para Coffee menores, Eglo mod por definir rectangular -2       U 165.000$           -330.000$           
3, 04 lámparas de Pie Arco, sala espera piso 6, directorio piso 5 2        U 125.210$           250.420$             
3, 05 lámparas colgantes Halva, Ubicación: Salas hall asesores 3        U 120.000$           360.000$             
3, 06 lámpara pie Halva, recepción piso 4 1        U 139.990$           139.990$             
3, 07 Lámparas adicionales Domino Par 30 para sala de reuniones 4        U 97.900$             391.600$             
3, 08 Lámpara colgante para cafetería piso 5 Modelo FIL de Lamp -3       U 55.000$             -165.000$           

Subtotal  3,00 -707.990$           -UF 31,34 
4, 00 OTROS
4, 01 Mueble especial of partes (valor original descontado en adicional 1 aprobado, ítem 2,25) 1        U 1.300.000$        1.300.000$          
4, 02 Cambio de diseño en cielos cafetería piso 5 1        GL 200.000$           200.000$             

4, 03
Baranda de cristal para escalera principal. Pasamanos especial en cristal templado 12mm con 
separadores de acero inoxidable. Alto de la pieza 200mm.

50      ml 62.600$             3.130.000$          

4, 04
Asesoría acústica para definir acciones en caso de que los desibeles sean mayores a la norma 
recomendada. NO INCLUYE INTERVENCIONES QUE RESULTEN DE ESTE ESTUDIO

55      UF 22.593$             1.242.591$          

4, 05
Sellado de puertas en piso 6, que dan a la terrza, para evitar filtraciones de aire. Incluye pefilería 
y sello perimetral. Se mantiene el tirador en su posición actual, este no puede ser removido.

4        U 450.000$           1.800.000$          

4, 06
Sellado de puertas opcional. Considera retirar puertas existentes y reemplazo de las mismas por 
cristales fijos. No se garantiza el color de los cristales nuevos y existentes

O 4        U 1.120.000$        4.480.000$          

4, 07 Rectificación de precio por instalación de telones eléctricos -2       U 75.000$             -150.000$           

Subtotal  4,00 10.882.591$       UF 481,66 
5, 00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
5, 01 Gastos Generales y beneficios 1        GL 6.345.533$          

Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO  5,00 6.345.533$         UF 280,85 

38.073.200$       UF 1.685 

Plazo de entrega: 7 Noviembre si la se aprueba formalmente antes del día 5 de Octubre del 2012 IVA 19% 7.233.908$         UF 320,17 
Total 45.307.108$       UF 2.005,27 

Forma de Pago: 
50% de anticipo
50% con la recepcion provisoria de la obra

REFERENCIAS: 
O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al item anterior)

Total Presupuesto


