
Santiago,05 Agosto 2013

Valor UF. 22.945,47$
Dólar 492,80$
M2 599,00

1, 00 CLIMA

1, 01 Carga de refrigerante R 410 del tramo de la matriz desde la condensadora hasta
la llegada al piso 11.

1 GL $ 223.125 $ 223.125

1, 02 Revisión y puesta en marcha del sistema, el cual lo realiza personal técnico de LG 10 HR $ 45.891 $ 458.909

1, 03 Valor por mano de obra por el servicio 1 GL $ 226.800 $ 226.800
Subtotal 1,00 908.834$ 40   UF

2, 00 HONORARIOS PROFESIONALES
2, 01 Proyecto ejecutivo 1 GL $ 0
2, 02 Dirección de Obra 1 GL $ 168.000

Subtotal  2.00 168.000$ 7,32   UF
3, 00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
3, 01 Gastos Generales 1 GL $ 76.185
3, 02 Beneficio 1 GL $ 114.277

Subtotal 3.00 190.462$ 8,30   UF
1.267.296$ 55,23   UF

63.365$

TOTAL 1.203.931$

IVA 19% 228.747$ 9,97   UF
Total 1.496.043$ 65,20   UF

Mantenimiento de la oferta: Precios del día
Forma de Pago:
100% contra entrega

NOTAS:

1.-  Los trabajos se comenzaran una vez que el edificio realice las reparaciones
correspondientes a las filtraciones del muro cortina.

ADICIONAL VIII DE OBRA CLIMA
Cliente: RECSA
Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Huerfanos piso 11

Descuento Comercial  5%

Plazo de entrega: 7 dias condicionado a la ejecución de las reparaciones de los muros cortinas y
entrega de estos trabajos por parte del edificio y hecho efectivo el anticipo.



2.-  Los plazos de obra y entregas se veran afectadas por los trabajos de
reparación a realizar, por lo que estos trabajos NO condicionan los pagos de la
obra y contrato original.
3.- El inicio de los trabajos, dependera del clima ya que de no haber lluvia, se
podran iniciar los trabajos sin tener las reparaciones por parte del edificio.

REFERENCIAS:
O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)

Firma p.p RECSA

Firma p.p Contract


