Obra: Bestseller

Direccion: WTC Free Zone Piso 21 c.ntract

ORDEN DE CAMBIO: #2

Fecha: 4 de marzo de 2015 Workplaces
ECONOMIAS

15,00 LUMINARIAS -USD 18.572

15,01 L1- Spot para riel LED COB 24W 1700Im -202,00 UN 51 -10214

15,03 L3- Artefacto para empotrar Hambo blanco para Dulux -44,00 UN 190 -8358

SUBTOTAL ECONOMIAS -USD 18.572

2,00 AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS USD 687
2,01 Estimacién de Leyes Sociales. 1,00 GL 687 687
6,00 ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS USD 2.378
6,01 Piso Qel ingenieria roble cognac prefinished terminacion oil. 5% para 20.80 M2 114 2378
reposicion.
14,00 ELECTRICIDAD USD 1.528
14,01 Pulnto de servicio (Toma schuko grafltp + cableado + canalizacion) para open 10,00 UN 72 722
office, sala de reuniones, privado y asistente
14,02 Mano de obra 1,00 GL 807 807
16,00 INSTALACION SANITARIA USD 100
16,01 Abastfsmmlento para dispensador de agua en coffee. Incluye mano de obra 'y 1,00 GL 100 100
materiales.
21,00 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION USD 518
21,01 Extractor adicional en coffee. 1,00 UN 518 518
27,00 OTROS USD 4.619
27,01 Silla operativa Linea AOA Mysitz. Tela negra de origen. 17,00 UN 272 4619
29,00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO USD 1.326
29,01 Gastos Generales y Beneficio 1,00 GL 1326 1326

SUBTOTAL DEMASIAS USD 11.156

TOTAL ECONOMIA -USD 7.416
Son délares estadounidenses: siete mil cuatrocientos dieciseis con 00/100.-

NOTAS
* Moneda en Délares Estadounidenses
* El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el
mismo.

* Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratacién.

No se incluye
* VA (no corresponde en Zona Franca)

PLAZOS DE ENTREGA
* A coordinar con plazo de obra
* El plazo de Obra no considera los dias asignados a los periodos de
Licencia de la Construccién.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
5 dias corridos

REFERENCIA

O: item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los
mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos
generales y beneficio.

A: item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los
mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos
generales y beneficio.



