ORDEN DE CAMBIO 4
Obra: WTC FZ - HUMPHREYS ARCHITECTS

ceatract

Direcci6n: Calle Bonavita 1294, oficina 1001 Workplaces
Fecha: 19 de Agosto 2015
RUBRO PRECIO
ITEM DESCRIPCION CANT. UN. UNITARIO TOTAL

ECONOMIAS

5,00 CIELORRASOS DE YESO -USD 1.750
Realizacion de cielorraso modular 60x60. -40 M2 44 -1750

19,00 PINTURA -USsD 105
Pintura en dinteles (enduido y pintura latex lavable). -11,40 M2 9 -105

| SUBTOTAL ECONOMIAS -USD 1.854)

DEMASIAS

2,00 AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VA RIOS 393,96

Diferencia de Leyes Sociales.

1,00 GL

393,96

393,96

5,00 CIELORRASOS DE YESO 2884,22

Dinteles : modificacién de altura a 2.40 mts. 1,00 GL 713,77 713,77
(I?(;gllzacmn de cielorraso modular 61x61; placa Eclipse con borde rebajado- NRC: 3200 M2 56,86 181958
Cielorraso de ajuste 14,70 ML 23,87 350,86

9,00 HERRERIA ALUMINIO Y VIDRIOS 3027,49

Diferencia por modificar cristales de altura 2.10 m a altura 2.40 m

1,00 GL

2650,75

2650,75

Ventanas fijas en aluminio anodizado negro serie gala con vidrio 10mm , medidas
=0,50x2,10 m

2,00 UN

188,37

376,74

CONTROL ACCESO 387,50

1 lectora de interior para egresos, fijacion de manija interior. Incluye timbre sonoro

. Do 1,00 GL 387,50 387,50
para panel existente de puerta principal .
SUB-TOTAL OBRA USD 6.693,17
21,00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 610,52
Gastos Generales y Beneficio 1,00 GL 610,52 610,52
| SUB-TOTAL DEMASIAS USD 7.304]
| TOTAL USD 5.449|

Son Délares Estadounidenses: Cinco mil cuatrociento s cuarenta y nueve con 00/100.-

NOTAS
* Moneda en Délares Estadounidenses

* El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.

No se incluye
*IVA

PLAZOS DE ENTREGA
De acuerdo al cronograma de obra.

FORMA DE PAGO
50% Anticipo
50% Contra entrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Plazo méaximo para aprobacién: 21/08/15



