ceatract

OBRA: Banco Ciudad - Suc. N° 12.
UBICACION: Carlos Pellegrini N° 251 - C.A.B.A.

| FECHA : 14-07-09

PLANILLA DE COTIZACION GENERAL / TRABAJOS ANEXOS 01

| RUBRO | DESCRIPCION | CANT. |UN\DAD| $ UNITARIO $ SUB TOTAL $ TOTAL OBSERVACIONES
F - FACHADA PASAJE CARABELAS (OPC. 1. h=3,00m)
1.00 VIDRIERIA Y ESTRUCTURA INDEPENDIENTE
Cristal laminado de seguridad 5 + 5 en carpinteria fija de fachada. VALOR DE CONTRATO segun Carpetal
1.01 Color azul institucional. Diferencial m2, de acuerdo a cambio de 6.50 M2 $ 879.58 5,717.29 de Compras 17986 item de referencial
proyecto, h=3,00m. 2.10.2
. . . VALOR DE CONTRATO segun Carpetal
E: Al | le. Dif | ml . .
102 |FStuctura independiente de Acero Inoxidable. Diferencial ml, de 1.00 GL |s 23,818.49 23,818.49 de Compras 17986 item de referencial
acuerdo a cambio de proyecto, h=3,00m. 2614
Subtotal rubro 1,00 $ 29,535.78
VALOR DE CONTRATO segun Carpetal
2.00 ALUCOBOND de Compras 17986 item de referencial
2.7.2
Revestimiento de Alucobond en columnas exteriores y Cielorraso
2,01 acceso, incluye descuento cielorraso en placa ignifuga de acuerdo 1.00 GL |$ 6,659.03 6,659.03
cambio de proyecto
Subtotal rubro 2,00 $ 6,659.03
ECONOMIA CON RESPECTO A
3.00 PERSIANAS FIJA DE FACHADA FACHADA ORIGINAL
301 Qarplnterla de fachada fija con persianas sobre nivel cielorraso en| 1.00 el |s 2.681.44 268144
Pje. Carabelas.
Subtotal rubro 3,00 $ -2,681.44
4.00 CORTINAS DE ENROLLAR MICROPERFORADAS
Cortinas microperforadas de enrollar de tablila galvanizada de|
1mm de espesor x 12 cm de centro a centro de rulo MICRO
4.01 . 2.00 U 8,923.08 17,846.16
PERFORADA Incluye motor y llave de Comando. Incluye seguridad e $
higiene v certificado de reincidencia.
4.02 Instalacion electrica Tablero, alimentacion y cableado 1.00 GL $ 3,233.00 3,233.00
Subtotal rubro 4,00 $ 21,079.16
TOTAL ADICIONAL PASAJE CARABELAS $ 54,592.53
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anticipo.
avance de obra, segiin cronograma.
firma recepcién definitiva.

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan expresados en pesos moneda argentina.

El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de sevicios.
Alimentaciones de entrada de agua, electricidad y otros servicios se verificaran al inicio de los trabajos.
No incluye trabajos en conexiones generales del edificio (montante eléctrica y de servicios generales).

Fecha de aprobacion de presupuesto: 17/07/09 - segtin mail Direccion de Obra

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 5 (cinco) dias.
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