
Cliente: CREDENCIAL
Obra: JUNCAL 1126 - DEMASIAS Y ECONOMIAS DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Fecha: 06/07/05

At: Sr. Carlos Gorleri

Rubro-Item Descripción O/A/L Cant. U Unitario Subtotal

1,00 TABIQUES DURLOCK
1,01 Durlock tabique simple 0,10m (H:2,60 mts) 23,70 M2 41,25$                              977,51$                       
1,02 Buña Fija superior de 10 mm 18,00 ML 5,65$                                101,70$                       
1,03 Refuerzo de madera p/coloc. de puerta y vanos 22,00 ML 5,65$                                124,30$                       
1,04 Perfil cantonera 20,00 ML 5,65$                                113,00$                       
1,05 Buña Fija lateral de 10 mm 15,60 ML 5,65$                                88,14$                         
1,06 Tapacanto tabique durlock 0,10 m 15,80 ML 11,30$                              178,54$                       
1,07 Encuentro Durlock con carpintería 1,00 U 67,80$                              67,80$                         
1,08 Aislación acústica con lana de vidrio pesada 23,70 M2 16,95$                              401,72$                       

Subtotal TABIQUES DURLOCK 2.052,70$                   

2,00 CRISTALES
2,01 Tabique espesor 10 mm. 16,00 M2 -131,08$                           -2.097,28$                   
2,02 Perfil U Aluminio Anodizado 26,40 ML -11,30$                             -298,32$                      

Subtotal CRISTALES -2.395,60$                  

3,00 CARPINTERIA Y HERRAJES
3,01 Puerta nueva  y herrajes, en laminado plastico 1,00 U 1.299,50$                         1.299,50$                    

3,02
Reparacion de puertas simples existente,incluye cambio 
completo de marcos.

20,00 U 847,50$                            16.950,00$                  

3,03
Reparacion de puerta doble existente,incluye cambio 
completo de marcos

1,00 U 1.073,50$                         1.073,50$                    

3,04
 Descuento por Puertas enchapada en cedro tabique 0,10 
p/durlock no provistas

4,00 U -350,30$                           -1.401,20$                   

Subtotal CARPINTERIA Y HERRAJES 17.921,80$                 

Total Presupuesto Economias y Demasias 17.578,90$                 

Forma de Pago:
40% Anticipo
50% Por Avance de Obra
10% Contra Entrega

Arq. Ana Moreno

CONTRACT RENT S.A.


