

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 10-01-11	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Mueble sala de maquinas
	B.- Colores
	C.- Alfombra
	D.- Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Mueble sala de maquinas					
A1	10-ene	o Se entrega al cliente (Landmark) el adicional del mueble que irá a continuación del mueble de guardado perimetral para tapar la puerta del servidor.	I	Cristian Alvarado/ Lorena Troncoso	10-ene
A2	10-ene	o El adicional queda aprobado por el cliente.	P	Cristian Alvarado	20-ene

A3	10-ene	o Tenemos que entregar la planimetría del mueble al cliente.	P	Lorena Troncoso/ Ivette González	14-ene
B.-Colores					
B1	10-ene	o Se aprueba en obra el color de las puertas.	I	Landmark/Contract	10-ene
C.-Alfombra					
C1	10-ene	o Se le realizan dos muestras al cliente (Landmark) de cómo se instalaría la alfombra en palmetas, una es damero y la otra es lineal, el cliente nos avisara el viernes 14 de enero de que forma prefiere la instalación.	P	Landmark	14-ene
D.-Obra					
D1	10-ene	o Se le indica al cliente (Landmark) que los dicroicos de la sala de reuniones se prenderán en conjunto con la lámpara grande.	I	Cristian Alvarado	10-ene
D1	10-ene	o Contract solicita al cliente que el personal de IT y telefonía realice el poncho al conector a más tardar el jueves 13 de enero.	P	Landmark	13-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.