
AFS

Obra: REFORMA OFICINAS

Dirección: Juan Domingo Perón 328 3º piso. CABA

MINUTA DE REUNIÓN 06

p/ AFS: Juan Medici - Ignacio Larrarte

p/ CONTRACT: Valentina Supán - Paola Miguel

Reunión: en Obra

Fecha: 23/09/2011

TEMAS TRATADOS:

- AFS solicita colocar vinilos completos en las dos ventanas que dan al pasillo y en los vidrios de las puertas de acceso al coffee, en este caso se seguirá con la misma altura que los vinilos colocados en los frentes y puertas de vidrio.
- AFS solicita en la oficina de Finanzas, cambiar los vidrios existentes de las puertas por vidrios lisos.
- CONTRACT informa el estado de los revoques en los muros actuales. Ya que se arreglaron los mismos y se aplicaron dos manos de pintura, con el paso de los días ésta comenzó a desprenderse, generando fisuras en los muros existentes. Se explica que la mejor alternativa es forrar los muros con placas de Durlock + pintura. Se realizara una cotización de éste trabajo. Para poder realizar en un futuro.
- AFS aprueba la instalación de los vinilos en las puertas y frentes de vidrio por el frente de los mismos.
- Se presenta Contract Complementos.
- Se adjunta a la siguiente Minuta:
 - . El plano de los vinilos a instalar.
 - . El plano de layout con las ubicaciones de las personas.