

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Banco Suizo (UBS)			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 17			
FECHA	Fecha 13-12-11	Inicio 17:00	Termino 18:10	
LUGAR	Territoria piso 17			
TIPO	Visita a terreno.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Charles Macdonald 2. Constanza Alarcón			
UBS	1. Valeria Cáceres.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita a terreno
TEMAS A TRATAR	A.- Análisis de la planta y distribución de espacios B.- Requerimientos del cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Análisis de la planta y distribución de espacios.					
A1	13-Dic	- Contract explica según visita a terreno como convendría generar la distribución de los espacios. - Se recomienda colocar espacios de carácter más público cerca del sector donde se encuentran los equipos de VRV, como por ejemplo un sector de coffee. - Baños cercanos al Shaft existente. - Cliente debe informar si entregan piso técnico el edificio. - Contract expone el tema de la necesidad de la salida de emergencia y recomienda que debe ser conversado y exigir al edificio alguna solución puesto que aun se esta en negociaciones con el edificio.	I	Charles Macdonald Constanza Alarcón.	

		Contract informa que existe un espacio de uso y goce que debe ser mantenido en su cantidad de m2, pero puede ser modificada su forma.			
B.- Requerimientos del cliente.					
B1	13-Dic	- Cliente solicita que los espacios tengan un buen nivel de acusticidad. 2 salas de reuniones y 1 sala de reuniones para - Debe existir un respaldo para la oficina y para los puestos de trabajo. - Cliente solicita privilegiar las vistas y la luz natural.	I	Valeria Cáceres.	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Por definir			
CLIENTE	Por definir			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.