

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 17.11.11	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Cerro El Plomo Edificio de las Artes piso 7			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Pablo Pérez ○ Matías Torres			
Mc Donald	○ Rodrigo Pino ○ Freddy Gutiérrez ○ Ingrid Marco			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Requerimientos cliente					
A1	17.11.11	El cliente solicita instalación de máquina dispensadora de bebida y cafetera en kitchenette. Ambas requieren arranque de agua y electricidad.	N	Contract	
A2	17.11.11	El cliente solicita que en kitchenette pequeña del ala sur, no se coloque lavaplatos y sobre cubierta se coloque una máquina de bebidas y una cafetera, además eliminar cristal y adicionar una mesa y 2 sillas	N	Contract	

A3	17.11.11	El cliente solicita presupuesto por porta CPU bajo los escritorios	N	Contract	
A4	17.11.11	Contract enviará presupuesto por biblioteca	I	Contract	
A5	17.11.11	El cliente solicita que las mesas de reuniones redondas deben ser electrificadas sobre cubierta (1 punto de red y 1 eléctrico). Contract enviará factibilidad y presupuesto	N	Contract	
A6	17.11.11	El cliente solicita cotizar una cajonera con ruedas adicional para el sector de FI, considerar un punto de red más uno eléctrico ya que irá una impresora sobre ella.	N	Contract	
A7	17.11.11	El cliente solicita cotizar repisas de 30 cms de profundidad, sobre escritorios curvos de sala de servidores.	N	Contract	
A8	17.11.11	Ver la factibilidad de centralizar en control del aire acondicionado.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.