

INFORME DE REUNIÓN

Nº11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 27.12.11	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Cerro El Plomo Edificio de las Artes piso 7			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Pablo Pérez ○ Matías Torres			
Mc Donald	○ Rodrigo Pino ○ Freddy Gutiérrez ○ Juan Ignacio Olivares			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Requerimientos cliente					
A1	27.12.11	McDonlad's solicita cambiar pantallas divisorias en open plan por tabique metálico, menos sector compras. Contract informa que una vez aprobada la solicitud, los muebles tienen un plazo de entrega de 20 días hábiles.	N	Contract	
A2	27.12.11	McDonald's solicita eliminar mesa y taburetes VOV de sala de reuniones de gerencia, además de cambio de canaleta eléctrica, para incorporar sofá y mesas de	N	Contract	

		Carlos González			
A3	27.12.11	McDonald's solicita incorporar puertas a todos los muebles abiertos (de línea y especial). Contract enviará propuesta y adicional por éste ítem.	N	Contract	
A4	27.12.11	McDonald's solicita cambiar film en la sala de reuniones de 12 y 8 personas de manera de reducir la vista hacia en interior. Contract enviará adicional.	N	Contract	
A5	27.12.11	Contract redactará una carta de respaldo para garantizar que los trabajos de instalación de video conferencia no dañen las cubiertas de muebles, cielos, muros y alfombra.	I	Contract	
A6	27.12.11	McDonald's aprueba logo amarillo en muro of. 701	I	McDonald's	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.