

INFORME DE REUNIÓN

N°11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MAZARS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 07-08-12	Inicio 18:00	Termino 19:00	
LUGAR	Ed. Las Artes, piso 3, of 301			
TIPO	Reunión de Obra N°5			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres 3. Const. Mauricio Garrido			
MAZARS	1. Damien de la Panouse 2. German Sanhueza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra N°5
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Recorrer la obra					
A1	07-Ago	o Se recorre la obra, estamos bien con carta Gantt.	I	Contract	
B.- Definiciones generales					
B1	07-Ago	o Films: Realizar prueba en obra con las dos alternativas de films. (separación entre cuadrados de 2cms y separación de 5cms).	P	Contract	

B2	07-Ago	o Sillones:	R	Contract / Mazars	
		• Quedan color rojo, los sillones individuales. • Sillones grandes para open-plan quedan los que estaban en un inicio cotizados.	P	Contract	
B3	07-Ago	o Puerta TDA, quedara del mismo color de los muros.	R	Contract / Mazars	
B4	07-Ago	o Contract debe solicitar a persona de Paris logo con texto Praxity y logo en alta definición.	P	Contract	
B5	07-Ago	o Se pide cotizar mobiliario completo de kitchenette.	P	Contract	
B6	07-Ago	o En sala de reuniones se dejara pizarra donde se definió en un inicio (muro compartido con otra sala de reuniones).	I	Mazars	
B7	07-Ago	o Mazars pide dejar 2 enchufes normales y 1 voz en sala de reuniones grande, en esquina de muro cortina definida en obra.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-08-12	Inicio: 19:00	Termino: 20:00	Duración: 1hora
LUGAR	Ed. Las Artes, piso 3 of. 301			
TIPO	Reunión de obra N°6			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Daniela Torres – Mauricio Garrido			
CLIENTE	Damien de la Panouse			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.