

CLIENTE:	VISA
OBRA:	VISA I - VISA II - VISA III
LUGAR:	Av. Corrientes 1437
FECHA:	22 de agosto de 2008



Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	. Hugo Lorenzo	hlorenzo@visa.com.ar
	. Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
Por Contract		
	. Ricardo Vanarelli.	rvanarelli@contract.com.ar
	. Consuelo Barrancos	cbarrancos@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		

1- Presupuestar con Dimoblas 3 muebles bajos para Mónica.

2- Los archivos abiertos de Mónica, utilizar con puertas grises para equipamiento del piso 3°.

3- Mueble pasapapeles del 2°, tiene 1m de alto.

Presupuestar escritorios para sector fotocopiadora, con cajoneras.

4- Colocar vidrio hasta el cieloraso en sector fotocopiadoras, con esmerilado ídem accesos.

5- Paneles del piso 3°, hacer ídem 3° frente.

6- Para el layout del 4° piso cfte. Se hace modificación de rack y se agrega armario profundo y fotocopiadora.

7- Hacer modificación en sector impuestos, girando escritorios, enviar a Hugo para aprobación.

8- Se confirma armado de prototipo call center para el jueves.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.