

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Oficinas Rosario Norte

Reunión: Recepcion de piso

Otro

Fecha 18-02-2014

Hora Inicio:

Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Muñoz Pino, Jimena Gaete, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia

Declaraciones, definiciones y acuerdos

Se recepciona of 1402 con las siguientes observaciones:

:: Equipos de clima instalados

:: Baños se encuentran sin artefactos, ni ceramicos, ni porcelanatos

:: Hay un baño en uso, como baño de faena

:: En sala que sera Servidor, ya esta instalada la fibra optica por parte de Entel, se recibe llave de puerta de sala.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.