



MINUTA Nº 1/ 8/Abril/2014

p/ VISA: Claudio Stranges claudio.stranges@visa.com.ar

Miguel Lopez mlopez@visa.com.ar

p/ CONTRACT: Carlos A. Pereira cpereira@contract.com.ar

Reunión: Edificio VISA Cerrito 740 – piso 7º y 8º

Fecha: 08-04-14

TEMAS TRATADOS

Se tratan los siguientes puntos:

- El sr. Miguel Lopez y Claudio Stranges confirmaron el plano de esquema unifilar de tablero agregando una llave de corte al esquema del circuito del UPS.
- Solicitaron como adicional que se provea de agua a la cafetera y el dispenser de agua del piso 6to. Pidiendo que perforemos la losa para pasar del 7mo el caño de provisión de agua.

Cualquier error u omisión detallada en la minuta por favor póngase en contacto con nosotros a la brevedad.