

OBRA Nuevas Oficinas – Av. Belgrano 955, 28°

AREA	PROGRAMA DE NECESIDADES DEFINIDO
GENERALES	Reunión de definiciones: • Entrega de ofertas: 18/06/2014 • Adjudicación: 20/06/2014 Quimtia le entregará a Raghsa el Anteproyecto Ejecutivo para su aprobación.
MOBILIARIO Y SILLAS	Dos presupuestos: • Interieur Forma • Caporaso Quimtia debe definir la compra de mobiliario con los proveedores. Es importante definir para que comience a correr el plazo de entrega, 8 semanas.
PROPUESTA DE DISEÑO	<u>RECEPCIÓN:</u> • Piso madera maple • Mobiliario recepción y espera en formas orgánicas

- Gráfica en mamparas escritorios: en tonos azules, traslúcido

SALA DE REUNIONES:

- Mapamundi: ajustar para que puedan verse los países en donde está Quimtía; a aplicar en pared. Sobre los cristales se propone gráfica, (puntos), de seguridad.

VENTAS:

- Gráfica sobre pared divisoria en tonos azules; pizarra de cristal blanco; LED o Proyector, a definir Quimtía.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.