

MINUTA DE REUNION

Nº 4

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 13 de junio de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Fabia Berri
2. Fabian Vecchione
3. Pablo Castillo

Asistentes por parte de Hispano

1. Cristian Riquelme

Asistentes por parte de Novatec

1. Matias Eyzaguirre
2. Eladio Barría

Asistentes por parte de Contract

3. Arq. Marisa De Vico
4. Arq. Jorge Vanni

Lugar de reunión: Oficinas SCJ

DESARROLLO DE TEMAS

1. Se revisa minuta anterior (06 de junio)
2. SCJ solicita agregar 2 enchufes más para limpieza en la planta general. Se debe revisar que todas las oficinas privadas tengan enchufe normal doble.
3. SCJ solicita incorporar en el plano de mobiliario los puntos donde se ubicaran impresoras para su revisión.
4. Se enviara a fabricar un 3D para visualizar la propuesta de diseño del film en oficinas.
5. SCJ debe enviar archivo digital con el logo corporativo.
6. Cristian Riquelme confirma que existe un pulsador manual de incendio pero este en el exterior de las oficinas. (espacio común)
7. Hispano y Novatec revisaran los ahorros del presupuesto, para traducirlos a SCJ de manera mas clara.
8. Se descartan sillas italianas y se usaran de línea nacional.
9. Se deben ingresar las facturas de mobiliario, de Novatec y Contract.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.