

FECHA: 25-07-17**CLIENTE:** BIOSUD**OBRA:** Oficinas Paraguay 1146**PARTICIPANTES:**

Sebastián Jordana	Biosud	sebastian.jordana@biosud.com.ar
Jorge Jordana	Biosud	jorge.jordana@biosud.com.ar
Esteban Errecart	Contract Workplaces	eerrecart@contract.com.ar
Santiago Marcilese	Contract Workplaces	smarcilese@contract.com.ar
Andrea Simboli	Contract Workplaces	asimboli@contract.com.ar
Ximena Torres	Contract Workplaces	xtorres@contract.com.ar

1- TEMA/S TRATADOS**PB**

- Se presentan las modificaciones de los lockers (40 unidades), se deberá pasar la diferencia de costo.
- Se presentan detalles de recepción, tamaños de pizarras y ubicación en cada caso.
- Se deberá revisar la ubicación de tv y pizarra en oficina Gerente.
- Se presentaron 2 propuestas de puerta corrediza para el sector de archivos y AA.
- Se solicita colocar reja corrediza en la puerta que da al patio con lindero.
- El rack viene con puerta, por lo tanto en el recinto no se pone puerta.
- Se solicita agregar un puesto de jefe y reubicar puesto enfrente en isla de 4.
- Se ajusta medida del tabique de la recepción a 1,80.

SUBSUELO

- Se solicita dejar un toma doble de servicio en hall frente a sala ascensor para poder instalar una impresora wireless.

ENTREPISO

- Se solicita tapiar la ventana que da al patio exterior con lindero.
- Revisar recorrido de conducto aire entrepiso sobre puerta de acceso depósito

GENERALES

- Se revisa la instalación eléctrica en baños y se define sólo instalar las placas de calor, no así el secamanos.
- Se solicita propuesta de exposición de productos, para lo que se pide fotos de los mismos.
- Está pendiente la entrega de presupuesto con adicionales
- Aguardamos contacto de la empresa de seguridad para validar canalizaciones, ya iniciamos canalizaciones de detección en subsuelo, solicitamos formalizar aprobación al menos por mail ya que fue solo verbal durante la última reunión

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.