

DIA: 08/01/18'

CLIENTE: EDENOR

CONSTRUCCIÓN: Agencia Pilar

PARTICIPANTES:

Rayen, Rodríguez, EDENOR
Gabriel, Álvarez, EDENOR

Ma. Jimena, Tabernero, CONTRACT
Ricardo, Vanarelli, CONTRACT
Leyda, Ortega, CONTRACT
Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS

- Reunión de obra - Agencia Pilar; se comenta:

- **GENERALES:**
 - Atención al cliente:
 - se confirma que reemplazamos el papel Muresco gris, por pintura gris para un mejor mantenimiento futuro;
 - escritorios: Edenor confirma que todos deben ser pórico. La subida de cableado se definió por vertebra interna en el escritorio – no debe quedar a la vista. El faldón se realizará de acuerdo a detalle, se acortará oportunamente en caso de ser necesario;
 - Office: se confirma el muebles presentado, con bajo alacena y alacena con puertas;
 - Edenor confirmará si los dispenser de agua pueden ser de apoyar (sobre mesada) en lugar de pie;
 - Supervisor: se confirma columna de aluminio a filo de tabique vidrio en los laterales por temas estructurales. Edenor confirmará si la mampara de frente queda suspendida con dos columnas de aluminio o puede ser una mampara de piso a techo con perfil U;
 - Conductos de Aire: Contract compartirá muestra y/o foto de los conductos;
 - Informe: Contract compartirá el informe de avance de obra;
 - Cronograma: Contract enviará el cronograma con echa actualizada;
 - Planos: Edenor compartirá los planos de ubicación de AP y cámaras (tener en cuenta cámara en acceso que mira a la columna en lugar de la puerta). Qué sección de cañería se necesitan y terminación (caja mignon o si no lleva nada).
 - Alarma de intrusión: requerimientos y especificaciones en caso de ser necesarias;
 - Detección: Contract enviará planos de detección para que Edenor los valide;
 - Documentación: Contract enviará documentación para IT (layout, cielorraso, ubicación en planta y vista de TVs e impresoras);
 - NEWCOM: compartirá planos de diseño / detalle de paneles cabina autogestión;

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.