

DIA: 15/01/18'

CLIENTE: EDENOR

CONSTRUCCIÓN: Agencia Pilar

PARTICIPANTES:

Rayen, Rodríguez, EDENOR

Ma. Jimena, Tabernero, CONTRACT
Ricardo, Vanarelli, CONTRACT
Leyda, Ortega, CONTRACT
Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS

- Reunión de obra - Agencia Pilar; se comenta:

- **GENERALES:**
 - Supervisor: se confirma mampara de frente suspendida con dos columnas de acuerdo al entregable presentado;
 - **Conductos de Aire**: Contract compartirá muestra y/o foto de los conductos;
 - Cantidad de bocas de Tención: Edenor confirma la cantidad de bocas;
 - Cajas:
 - se definió que serán 4 líneas de 3 sillas;
 - los puestos deben contemplar cajón con divisor para efectivo? Lo confirmará Edenor;
 - Espera - Boomerangs: el boomerang doble, entre el jefe y las cajas, lo confirma Edenor el martes próximo – 22.01;
 - Impresoras: Edenor confirma modelo;
 - Exterior:
 - Se definió que no habrá paneles solares;
 - Tótem: a confirmar terminación de materialidad – ver remate;
 - **Plantas**: Contract realizará una propuesta para validar con Edenor;
- **PRÓXIMOS PASOS:**
 - **Martes 22.01:**
 - Edenor solicita que esté el durlock de supervisor y jefe finalizado;
 - Participará de la reunión marketing Edenor;
 - Muro de comunicación – al lado de Supervisor y frente a la Atención – se define el martes con mkt. **Contract enviará el plano de detalle**;
 - Números de Atención Comercial: para el martes estará la muestra de la propuesta de números;
 - **Contract presentará temas pendientes a confirmar con marketing Edenor**;
 - **Planos**: Edenor compartirá los planos de ubicación de AP y cámaras (tener en cuenta cámara en acceso que mira a la columna en lugar de la puerta). Qué sección de cañería se necesitan y terminación (caja mignon o si no lleva nada).

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.