

DIA: 22/01/18'

CLIENTE: EDENOR

CONSTRUCCIÓN: Agencia Pilar

PARTICIPANTES:

Rayen, Rodríguez, EDENOR
Equipo IT
Equipo Marketing

Ma. Jimena, Tabernero, CONTRACT
Ricardo, Vanarelli, CONTRACT
Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS

- Reunión en obra; se comenta:

- **GENERALES:**
 - Documentación: Contract enviará planos de aire acondicionado, sanitarias y detalle de caja / módulo de carpintería para que Edenor pueda validar con el edificio;
 - Impresoras: Edenor confirmar que la acometida es a pared, detrás de las mismas – importante: llevan USB a computadora;
 - Provisiones:
 - Escritorios: se entregan del 01 al 03 de febrero para poder cablear;
 - Mesas Newcom: Edenor confirma la entrega para el 06.02 para cablear y configurar;
 - Piso Vinílico: la colocación será entre lunes 04 y martes 05 de febrero;
 - Incendio - detección: estamos ok;
 - CCTVA y CA: Edenor envió plano de ubicación de las cámaras; control de acceso se prevé tensión en cada acceso;
 - Caja MAE: va con UPS + datos. Lleva acometida al piso y tiene puerta de acceso desde el lateral, se debe prever espacio de apertura;
 - Data: IT confirma que las tres puertas de acceso están ok;
 - Alarma: Edenor confirma que no hay nada definido aún. Lo verán esta semana o no estaremos a tiempo de contemplarlo;
 - Video Wall:
 - El pleno de acceso desde atrás debe contemplar llave;
 - Edenor debe confirmar los soportes para definir la conectividad;
 - Se deben contemplar 5 cm. de borde por garantía de las TVs.;
 - Marketing: se vio in situ definiciones de señalética, logos, etc.:
 - Logo corpóreo: será una **e** metálica – lo realiza mkt. Edenor; solicitan a Contract dejar previsto conectividad para iluminar;
 - Señalética general: lo realiza mkt. Edenor;
 - Pared interactiva: se definió que quede pintada de blanco porque llevará mucho contenido;

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.