

CLIENTE:	DEUTSCHE BANK	
OBRA:	REFORMA OFICINAS	
LUGAR:	EDIFICIO REPUBLICA	
FECHA:	02/09/09	

MINUTA DE REUNIÓN N°		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Ariel Barrios	
	Guillermo Codesido	
	Diego Aschauer	
Por Contract	Arq. Ximena D'Urso	xdurso@contract.com.ar
	Arq. Martos Grilanc	mmartosgrilanc@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
Deutsche Bank informó que el servicio que brindará la empresa Sanitor se hará por medio de contrato directo.		
Deutsche Bank solicitó a Contract la descripción de las tareas de limpieza para entregar a Sanitor.		
Deutsche Bank realizó observaciones sobre el Pliego de Condiciones Generales entregado previamente por Contract. Solicitando las correcciones correspondientes.		
Deutsche Bank solicitó que toda documentación entregada por Contract se envíe en formatos PDF y DWG.		
Se definieron las necesidades eléctricas en el sector que ocupará el nuevo comedor.		
Contract presentó al Sr. Codesido la planilla de cotización eléctrica como base para la cotización final.		
Contract se encuentra a la espera de una respuesta por parte de IRSA para dar solución a la necesidad de extracción húmeda en el sanitario gerencial debida a la incorporación de una ducha.		
Contract informó la necesidad de conocer el alcance final de la obra para poder realizar los pliegos de contratación correspondientes así como la planificación de los trabajos.		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		