

CLIENTE:	VISA
OBRA:	VISA I
LUGAR:	Av. Corrientes 1437
FECHA:	19 de marzo de 2009



Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	. Hugo Lorenzo	hlorenzo@visa.com.ar
	. Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
Por Contract	. Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar
	. Ricardo Vanarelli.	rvanarelli@contract.com.ar
	. Consuelo Barrancos	cbarrancos@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		

1- Server 6º piso cfe: establecer pautas de altura máxima de racks (por cielorraso y AAº)

2- Ver con el asesor en AAº poner pasillo frío y caliente

3- Relevar equipamiento existente y hacer plano actual

4- Modificar layout presentado

5- Dibujar vistas de racks

6- Se plantea la posibilidad de extinción con CO2

7- Se evalúa la posibilidad de correr tableros a la pared medianera

8- Preparar honorarios por proyecto eléctrico y por AAº

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.