

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Pelissari			
PROYECTO	Nº 10	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 14-04-10	Inicio 18.30	Termino 19:40	Duración horas
LUGAR	Av. Holanda Nº 100, piso 5			
TIPO	Requerimientos y definiciones			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Nelson Zuñiga 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Rogelio Roa 2. Pedro Hinojoza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definir temas de diseño y avance de obra.
TEMAS A TRATAR	Definir requerimientos de logo corporativo
	Definir plazos de entrega según carta gantt
	Definir temas de ubicación de artículos para salas de reuniones y capacitación

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	- Pelissari entrega detalle de logo corporativo, propone hacer en acrílico troquelado color verde corporativo, con buges en las esquinas. - Cenefa de recepción será empotrada en 15 cm. - Quedo aprobado todo el porcelanato formato 60x60. - Ubicación del telón eléctrico será en el lado norte de ambas salas sala de reuniones y sala de capacitación, en sala de reuniones va el proyector eléctrico y sala de capacitación va el telón manual. - Considerar brazo hidráulico para LCD, como adicional, iría en sala de reuniones en pilar norte. - Pizarra van en el tabique poniente.

ETAPAS DEL PROYECTO	En obra, próxima etapa instalación de piso, cielo y luminarias.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO Pelissari	RESPONSABLE	FECHA
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Contract buscará carta de colores para acrílico de logo corporativo.	Nelson Zuñiga	
Contract debe evaluar diferencia de mueble que se elimino, para ver si se puede agregar unos puntos que faltan para que funcione correctamente el wifi.	Nelson Zuñiga	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Fecha 21-04-10	Inicio 18:30	Termino	Duración
LUGAR	Av. Holanda Nº 100			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Nelson Zuñiga, Constanza Alarcon.			
CLIENTE	Rogelio Roa, Pedro Hinojoza			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.