

CLIENTE:	ENERGY CONSULTING SERVICES
OBRA:	REMODELACIÓN DE OFICINAS
LUGAR:	BOUCHARD 710, SEMI PISO 8° Y PISO 9°
FECHA:	21/04/2010



MINUTA DE REUNIÓN		
Asistentes		E-mail
Carlos Canosa	ENERGY CONSULTING SERVICES S.A..	carlos.canosa@ecs.com.ar
Adalberto Aquino	ENERGY CONSULTING SERVICES S.A..	Aaquino@NAA.COM.AR
Alejandro Avatte	CONTRACT	aavatte@contract.com.ar
Alberto Barrero	LOGICALIS	Alberto.BARRERO@LA.LOGICALIS.COM
Desarrollo de temas:		
Contract solicita a Energy la definición de los colores de la totalidad de las paredes tanto del piso 8° como 9°		
Contract solicita a Energy la aprobación o no de la renivelación del piso técnico previa a la colocación de la alfombra modular para los pisos 8° y 9°. Dicha tarea corresponde a un trabajo adicional		
Contract solicita a Energy la aprobación de los planos referentes a cartelería corpórea para recepciones de 8° y 9° piso		
Se determinan las siguientes fechas para los trabajos mas abajo enumerados:		
Finalización de cableado bajo piso técnico 8° piso: 29/04/2010		
Inicio de renivelación de piso técnico 8° piso: 29/04/2010		
Inicio de trabajos relacionados con el alfombrado del 8° piso: 03/05/2010		
Inicio de armado de periscopios 8° piso: 05/05/2010		
Finalización de cableado bajo piso técnico 9° piso: 08/05/2010		
Inicio de renivelación de piso técnico 9° piso: 10/05/2010		
Inicio de trabajos relacionados con el alfombrado del 9° piso: 13/05/2010		
Inicio de armado de periscopios 9° piso: 15/05/2010		
Contract solicita a Energy que coordine internamente las autorizaciones necesarias para retirar el equipo de aire acondicionado Dakin de 4500frig, ubicado en las actuales oficinas para ser reubicado en Bouchard 710 piso 9°, el día 20/05/2010		
Acciones a seguir		
CONTRACT realizará las cotizaciones adicionales de las tareas identificadas como "trabajo adicional"		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		