



ADICIONAL 1

Cliente: ELEC NOR

Obra: OFICINAS

Dirección: Av. Apoquindo N° 4501 Piso 11° Edificio SCL

Santiago 14 de Marzo de 2012.

Valor UF. 22.484,23

Dólar 484,71

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	CRISTALES							
1, 01	Provisión e instalación de tabiques de cristal laminado e=8 mm con marco aluminio 30/15. h:2,50 mts.en frentes de despachos 1,2,3 y sala de reuniones.		25	M2	\$ -64.200	\$ -1.580.123		
1, 02	Cristal laminado de e= 8 mm con lamina acustica PVB, para frentes de despachos 1,2,3 y sala de reuniones.		25	M2	\$ 128.400	\$ 3.160.245		
	Subtotal CRISTALES 1,00						\$ 1.580.123	70,28 UF
2, 00	MOBILIARIO DE LINEA							
	Sillas							
2, 01	Silla Operativa, modelo firenze, color negro, para puestos operativos, recepción y sala de reuniones.		31	U	-\$ 84.209	-\$ 2.610.479		
	Subtotal MOBILIARIO DE LINEA 2,00						\$ -2.610.479	-116,10 UF
3, 00	CORTINAS							
3, 01	Provisión e Instalación de cortinas blackout en fachada norte y oriente piso 16		145	M2	\$ 25.300	\$ 3.668.500		
	Subtotal CORTINAS 3,00						\$ 3.668.500	163,16 UF
4, 00	BODEGA							
4, 01	Provisión e Instalación de estanterías metálicas para 3 bodegas (revisadas en terreno)		1	GL	\$ 940.500	\$ 940.500		
	Subtotal BODEGAS 4,00						\$ 940.500	41,83 UF
5, 00	LOGO CORPORATIVO							
5, 01	Provisión e Instalación de logo corporativo en acero inox. Para fondo recepción.		1	GL	\$ 495.000	\$ 495.000		
	Subtotal LOGO CORPORATIVO 5,00						\$ 495.000	22,02 UF
6, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
6, 01	As built de Arquitectura		1	GL		\$ -		

6, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 6,00						\$ -	0,00 UF
7, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
7, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 266.587		
7, 02	Beneficio		1	GL		\$ 495.090		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 7,00						\$ 761.677	33,88 UF
Total Presupuesto							\$ 4.835.321	215,05 UF

Plazo de entrega: A convenir

IVA 19% \$ 918.711 40,86 UF
Total \$ 5.754.032 255,91 UF

Mantenimiento de la oferta: Precios del día
Forma de Pago:
50% anticipo
50% Contraentrega.