Id Nombre de tarea ‘ Duraciéon ‘ Comienzo Fin jun'13 jul '13
o 06 13 [ 20 27 [ 03 10 17 24 o1 08 15
1 % OBRA IATA 45 dias mié 22/05/13 vie 05/07/13 ¢ )
2 v INICIO DE OBRA 7 dias mié 22/05/13 mar 28/05/13
3 v Entrega de piso 1 dia mié 22/05/13 mié 22/05/13
4 W Instalacion de faena 1dia jue 23/05/13 jue 23/05/13
5 | Toma de niveles 1dia vie 24/05/13 vie 24/05/13;
6 |v Nivelacién de losa. Considera el 100 % de la superficie. 2 dias sab 25/05/13 dom 26/05/13 Nivelacion de losa. Considera el 100 % de la  superficie.
7 W Trazado 2 dias lun 27/05/13 mar 28/05/13 Trazado
8 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 34 dias mié 29/05/13 lun 01/07/13 &
9 v Tabiques 7 dias mié 29/05/13 mar 04/06/13 )
10 | Estructura Tabiques 3 dias! mié 29/05/13 vie 31/05/13 3 dias Estructura [Tabiques
11 |« Emplacado 12 cara 3 dias jue 30/05/13 séab 01/06/13 3 —— Emp|acado 12 cara
12 | Refuerzos en tabiques 1dia vie 31/05/13 vie 31/05/13 PiOT%Refuerzosien tabiques
13 | Aislacion en tabiques 1 dia lun 03/06/13 lun 03/06/13 1 dia &
14 | Emplacado 22 cara 1dia mar 04/06/13 mar 04/06/13
15 |~ Vigas Volcometal 7 dias mié 29/05/13 mar 04/06/13
16 | Estructura vigas 3 dias mié 29/05/13 vie 31/05/13 3 dia: HEstructura [vigas
17 & Emplacado de vigas 4 dias sab 01/06/13 mar 04/06/13 Empl|acado de vigas
18 Cielo 27 dias mié 05/06/13 lun 01/07/13 v
19 |« Cielo duro 3 dias mié 05/06/13 vie 07/06/13 —_)
20 |+ Estructura cielos duros 2 dias mié 05/06/13 jue 06/06/13 i Estructura cielos|duros
21 |« Emplacado cielos duros 1dia vie 07/06/13 vie 07/06/13 1 dia CXPQYEmplacado cielos duros
22 Cielo americano 15 dias lun 17/06/13 lun 01/07/13 @ &
23 |E Instalacion perfileria (estructura) 2 dias! lun 17/06/13 mar 18/06/13 2 dias (NGRS Instalacion perfileria (estructura)
24 |E Instalacion de palmetas 1dia lun 01/07/13 lun 01/07/13; 1 dia— @@ Instalacion de palmetas
25 - OBRAS SANITARIAS 13 dias mié 29/05/13 lun 10/06/13; 13 dia: - OBRAS SANITARIAS
26 PAVIMENTOS 26 dias vie 24/05/13 mar 18/06/13 |
27 |« Compra alfombra 0 dias vie 24/05/13 vie 24/05/13 4 Compra alfombra
28 |+ Llegada de alfombra a obra 0 dias lun 17/06/13 lun 17/06/13; Llegada de alfombra a obra
29 Instalacién de Alfombra 2 dias! lun 17/06/13 mar 18/06/13 2 dias Elnstalacién de Alfombra
30 |+ Compra de Porcelanato 0 dias mié 29/05/13 mié 29/05/13 @ Compra de Porcelanato
31 v Retiro de porcelanato existente. 1dia vie 31/05/13 vie 31/05/13; 1 dia ZHQ%0Retiro de gorcelanato existente
32 |« Instalacién de porcelanato PISO 2 dias lun 10/06/13 mar 11/06/13 2 dias Instalacién de porcelanato PISO
33 GUARDAPOLVOS 6 dias mié 19/06/13 lun 24/06/13 4
34 Instalacién de guardapolvo 6 dias! mié 19/06/13 lun 24/06/13 6 dias % Instalacién de guardapolvo
35 PINTURA'Y REVESTIMIENTOS 23 dias mié 05/06/13 jue 27/06/13 )
36 |v Preparacion de tabiques y muros 3 dias! mié 05/06/13 vie 07/06/13 3 dias racion de tabiques y muros
37 |+ Pintura en muros y tabiques 1° mano 3 dias dom 09/06/13 mar 11/06/13 3 dias 100% inttra-en-muros-y-tabigues-1°mano
38 Pintura en muros y tabiques 2° mano 5 dias! jue 20/06/13 lun 24/06/13 5|dias Pintura en muros y tabiques 2° mano
39 Repintado de muros luego de instalaciéon de muebles 3 dias mar 25/06/13 jue 27/06/13 Repintado de muros luggo de instalacién de mu  ebles
40 | Preparacién y empastado cielo,vigas 5 dias jue 06/06/13 lun 10/06/13 5 dias Preparacidn y empastado cielo,vigas
41 | Pintura en cielos y vigas 1° mano 3 dias mar 11/06/13 jue 13/06/13 m Pintura-en-cielos y-vigas-1°mpno
42 Pintura en cielos y vigas 2° mano 4 dias jue 20/06/13 dom 23/06/13] 4|dias Pinturia en cielos y vigas 2° mano
43 CRISTALES 25 dias mié 29/05/13 sab 22/06/13 Gk )
44 | Compra de Cristales 0 dias mié 29/05/13 mié 29/05/13 @ Compra de Cristales
45 | Rectificacién de medidas cristales 1dia mar 11/06/13 mar 11/06/13 gRectjficacion de medidas cristales
46 Instalacion de perfiles 2 dias! mié 12/06/13 jue 13/06/13 2 dias e 2rfile:
47 Instalacién de cristales 3 dias jue 20/06/13 séab 22/06/13; 3/d iasE Instalacion gle cristales
48 CORTINAS 32 dias vie 31/05/13 lun 01/07/13 L 9
49 | Compra de cortinas 0 dias vie 31/05/13 vie 31/05/13 @ Compra de corjnas <
50 |+ Rectificacion de medidas 1dia mié 12/06/13 mié 12/06/13 1dia bRectificacion de medidas
51 Instalacién de soportes 2 dias! jue 13/06/13 vie 14/06/13 2 dias Instalacién de soporte
52 |E Instalacién de cortinas 1dia lun 01/07/13 lun 01/07/13; 1dia @@ Instalacién de cortinas
53 CARPINTERIA 24 dias jue 30/05/13 sab 22/06/13 @ 4
54 |+ Compra de Puertas 0 dias jue 30/05/13 jue 30/05/13 ¢ Compra de Puertas <
55 |« Rectificacion de medidas 1dia mi¢ 12/06/13 mié 12/06/13 1 dia gQ%6Rectificacion de medidas
56 Instalacién de marcos 2 dias lun 17/06/13 mar 18/06/13 2 dias | ién de marcos
57 Instalacién de puertas 2 dias! vie 21/06/13 sab 22/06/13 % Instalacion ¢le puertas
58 MUEBLES DE LINEA 4 dias mié 19/06/13 sab 22/06/13
59 Llegada de mobiliario a obra 1 dia mié 19/06/13 mié 19/06/13 1 dia Llegada de mobiliario a obra
60 Instalacién y armado 3 dias! jue 20/06/13 sab 22/06/13 3 Instalacién y armado
61 MUEBLES ESPECIALES 27 dias jue 30/05/13 mar 25/06/13 @ 4
62 |+ Compra de Logo y Muebles especiales 0 dias jue 30/05/13 jue 30/05/13 4 Compra de Logo y Miiebles especiales
63 Logo Corpéreo 1 dia mar 25/06/13 mar 25/06/13 1dia % Logo Corpéreo
64 Instalacién mobiliario especial 6 dias! mié 19/06/13 lun 24/06/13 6 dias Instalacion mobiliario especial
65 SILLAS 1dia jue 04/07/13 jue 04/07/13 ™
66 | Llegada de las sillas a obra 1 dia jue 04/07/13 jue 04/07/13 1dia @@l Llegada de las sillas a obra
67 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 34 dias mié 29/05/13 lun 01/07/13 >
68 Electricidad 31 dias mié 29/05/13 vie 28/06/13
69 |+ Canalizaciones por tabiqueria 4 dias mié 29/05/13 sab 01/06/13 4 dia GCanaliza i'rmoe por-tabigueria
70 |« Canalizaciones por cielo 6 dias mié 29/05/13 lun 03/06/13 6 dias Canalizaciones por cielo
71 | Cableado por tabiqueria 3 dias mar 04/06/13 jue 06/06/13 3 dl’asE Cableado por tabiqueria
72 v Cableado por cielo 3 dias! mar 04/06/13 jue 06/06/13 3|dias Cableado por cielo
73 Canalizaci6n perimetro 1 dia mié 19/06/13 mié 19/06/13 1dia ﬁﬁﬁn perimetro
74 Cableado perimetro 2 dias! jue 20/06/13 vie 21/06/13 2|dias Cableado perimetro
75 Canalizacién de mobiliario 2 dias dom 23/06/13 lun 24/06/13; 2 dias ICanglizacién de mobiliario
76 Cableado por mobiliario 2 dias! mar 25/06/13 mié 26/06/13 Cableado por mobiliario
77 Instalacién de luminarias 5 dias mié 19/06/13 dom 23/06/13 5 dias deluminarias
78 Trabajo en tablero 2 dias! jue 27/06/13 vie 28/06/13 2(dias Trabajo ¢n tablerg
79 v Arranques eléctricos para clima 2 dias vie 31/05/13 séab 01/06/13; 2 dias gm Arrangues-eléctricos-para-clima
80 Instalacién de interruptores y face plates 2 dias! mar 25/06/13 mié 26/06/13 2 dias Instalacion de interruptores y face plates
81 Cableado estructurado 20 dias mié 12/06/13 lun 01/07/13 9
82 Instalacién Rack 1 dia mié 12/06/13 mié 12/06/13 1 dia% Instalacién Rack
83 Cableado estructurado 2 dias! mié 26/06/13 jue 27/06/13 2 cturado
84 Trabajos en Rack, ponchado de cables. 2 dias! vie 28/06/13 sab 29/06/13 bajos en| Rack, ponchado de cables.
85 Certificacion 1dia dom 30/06/13 dom 30/06/13 Certificacion
86 Rotulacion 1dia lun 01/07/13 lun 01/07/13; 1dia Rotulacion
87 AIRE ACONDICIONADO (Entrega de 24 equipos por el ed ificio) 28 dias mié 29/05/13 mar 25/06/13 )
88 | Izado y montaje de equipos de clima. 2 dias! mié 29/05/13 jue 30/05/13 2 dias y montaje fle equipos de clima.
89 | Red de distribucién de agua 7 dias! vie 31/05/13 jue 06/06/13| T dias L 100% Red de distribucion de agua
90 |+ Red de desagues 5 dias lun 03/06/13 vie 07/06/13 5-dias) Red de desagues
91 Prueba hidréaulica 1dia vie 07/06/13 vie 07/06/13; 1dia Prueba hidraulica
92 |+ Instalacion de plenos y ductos en hojalateria. 4 dias sab 08/06/13 mar 11/06/13 4 dias Instalacién de plenos y ductos en hojalatgria .
93 | Conexion eléctrica de equipos 1 dia jue 13/06/13 jue 13/06/13 1 dia @wonexién eléctrica de equip
94 |v Instalacién de mangas flexibles 4 dias vie 14/06/13 lun 17/06/13 4 dias Instalacion de mangas flexibles
95 Instalacion de difusores y retornos 2 dias! mié 19/06/13 jue 20/06/13 2 dias i6 retornos
96 Instalacién de termostatos 1dia mar 25/06/13 mar 25/06/13 Instalacién de termostatos|
97 Prueba y puesta en marcha 1 dia mar 25/06/13 mar 25/06/13 Prueba y puesta en marcha
98 SEGURIDAD 31 dias lun 03/06/13 mié 03/07/13 4
99 Extincién de Incendios 31 dias lun 03/06/13 mié 03/07/13 )
100 |+~ Red Pipping matriz de agua 8 dias lun 03/06/13 lun 10/06/13; 8 dias ) Red Pipping matriz de agua
101 Instalacién y bajada de velas 3 dias! mié 19/06/13 vie 21/06/13 3 dias Wh’mién y bajada de velas
102 Prueba de presion 1 dia sab 22/06/13 sab 22/06/13 1dia Prueba de presion
103 Instalacién de sprinklers 1 dia lun 01/07/13 lun 01/07/13 1 dia)| Instalacién de sprinklers
104 Pruebas y puesta en marcha 2 dias mar 02/07/13 mié 03/07/13 2 m Pruebas y puesta en marcha
105 Deteccion y audio evacuacion 31 dias lun 03/06/13 mié 03/07/13 )
106 Canalizacion 4 dias lun 03/06/13 jue 06/06/13 4 dias Canalizacion
107 Cableado 2 dias vie 07/06/13 séab 08/06/13; 2 dias % Cableado
108 Instalacién de detectores 1dia mar 02/07/13 mar 02/07/13 1 dia Instalacion de detectores
109 Puesta en marcha 1dia mié 03/07/13 mié 03/07/13 1dia Puesta en marcha
110 LIMPIEZA DE OBRA 3 dias mié 03/07/13 vie 05/07/13 —
111 |Ed Limpieza de Obra 3 dias mié 03/07/13 vie 05/07/13; 3 dias 0%l Limpieza de Obra
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