Obra Sancor

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin % % trabajo [marzo 2014 [abril 2014
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1 Obra: SANCOR 30 dias  mar 25/02/14 vie 04/04/14 91% 0% Obra: SANCOR
25/02 04/04
0 dias
2 Inicio de Obra Odias  mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100% Inicio de Obra
0 diag
3 PRELIMINARES 1dia  mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100%
25/02
4 Armado de cerco de obra 1 dia mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100% Armado-g
25/02
5 DEMOLICION 4 dias mar 25/02/14 vie 28/02/14 100% 100%
25/02 28/02
6 Desmonte de muebles existentes para donacién 1dia mar 25/02/14 mar 25/02/14 100% 100% D¢ de istentds para donacion |
2502
7 Demolicion de frentes de oficina 3 dias mié 26/02/14 vie 28/02/14 100% 100% [ T D Demolicién de frentes de oficina | T
28/02
0 dias
9 Desmonte de tabiques de durlock 3 dias mié 26/02/14 vie 28/02/14 100% 100% Desmonte de tabiques de durlock
26/02 28/02
Odias | 1L
8 Desmonte de alfombra sin recupero 1 dia vie 28/02/14 vie 28/02/14 100% 100% Desmonte de alfombra sin recuperg
28/02 28/02
0 dias
30 INSTALACION ELECTRICA 30dias  mar 25/02/14 vie 04/04/14 90% 0% i INSTALACION ELECTRICA
25/02 04/04
0 dias
31 Desmonte de instalacion existente y electricidad de obra 3 dias mar 25/02/14 jue 27/02/14 100% 100% Desmonte dg instalacién existente y electricidad|de obra
25/02 27/02
0 dias
33 Caiierias vacias dentro de cielorraso 6 dias vie 28/02/14 sab 08/03/14 100% 100% Caiierias vacias dentro de cielorraso
28/02 08/03
Odias
32 Colocacion de cafierias para piso y en tabiques 4 dias vie 07/03/14 mar 11/03/14 100% 100% Colocacién de caiierias para piso y en tabiques
07/0: 11/03
0 dias
35 Cableado iluminacién 3dias  vie07/03/14  lun 10/03/14 95% 0% [T Cableado iluminacién
07103
19,6 dias
34 Cableado tension comun y dedicada 8 dias mié 12/03/14 jue 20/03/14 95% 0% | T D Cableado tensién comun y
12103 20003
6,05 dias
36 Cableado estructurado 8 dias mié 12/03/14 jue 20/03/14 95% 0% | T T Cableado estructurado
1203 b 0/03
6,05 dias
38 Adecuacion de tablero seccional tensién dedicada 5 dias mié 19/03/14 mar 25/03/14 95% 0% [ T T A de tablero | tension
19/0: 25/03
7,65 dias
37 Adecuacion de tablero seccional 5 dias vie 21/03/14 jue 27/03/14 95% 0% | T Ad de
21/03 27/03
41 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 dias mar 25/03/14 jue 27/03/14 75% 0% | T D ey
39 Colocacion de Face Plate en puestos de trabajo 4 dias sab 29/03/14 jue 03/04/14 60% 0% | T
1.03/04
40 Certificacion y rotulado 1 dia vie 04/04/14 vie 04/04/14 0% 0% | T T e Certifig; y rotulado
04/04 i 04/04
10 ALBARILERIA 7 dias 2B 01034 S4b 15/03/14 100% 0% [T b ALBARILERIA e
01/03 15/03
i Adecuacion de canalizaciones y cafieria nuevabajo piso 3 dias sab 01/03/14 jue 06/03/14 100% 100% y cafieria nuevabajo piso | T
01/0:3 | 06/03
0 dias
12 Reparacion de carpeta 4 dias mié 12/03/14 sab 15/03/14 100% 100% | T DT Reparacién de carpeta
12103 T
13 TABIQUES DURLOCK 8dias  sab01/0314  mié 12103114 100% 100%| TABIQUESDURLOCK |
01/03 12/03
14 Ejecucion de estructura 3 dias sab 01/03/14 jue 06/03/14 100% 100% Ejecucién de estructura | T T
01/03 06/03
15 Emplacado de 1° cara 2 dias vie 07/03/14 sab 08/03/14 100% 100% | T D e mplacadode 1°cara . || T
07/03
16 Emplacado de 2° cara 2dias  mar 11/03/14 mié 12/03/14 100% 100% | DT e Emplacadd de 2 cara I
11/0: 12/03
TS EQUIPAMIENTO 3% dias | 520 O103AE mar 01104114 5% A MSREIRE  ERISOIISIIRIMERINEIIGUISISEEINEIISEINIGEREEE  ©  SUOEICEINTIEEGINIIEEINEIREEEE =~ SOOI EatiipAniigig s R [ -+
01/03 01/04
47 Definicién y compra de equipamiento 0 dias sab 01/03/14 sab 01/03/14 100% 100% grade equipamiento T T
01/03
0 dias
48 Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas 5 dias jue 27/03/14 mar 01/04/14 95% 0% T Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas
27/03
20 PINTURA 12 dias mar 11/03/14 mar 25/03/14 95% 0% PINTURA
11/03 25/03
21 Preparacion y pintura latex satinado en paredes y 12 dias mar 11/03/14 mar 25/03/14 95% 0% | T preparacion y pintura latex satinado en paredes y columnas
columnas 11/0: 25/03
7,85 dias
22 Preparacion y pintura de cielorraso 4 dias sab 15/03/14 mié 19/03/14 95% 0% | T Preparacion y pintura de cielorraso
150! 19/03
12 dias
17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 5 dias mié 12/03/14 lun 17/03/14 94% 0% CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO
12/03 17/03
18 Reparacion de cielorraso existente y adecuacion de 5 dias mié 12/03/14 lun 17/03/14 95% 0%
cielorraso desmontable 12/08 17/03
19 Renivelacion de cielorraso modular existente 2 dias mié 12/03/14 jue 13/03/14 90% 0% | T T Reniveldcign de cielorrdso modular existente | T
12/08
23 ZOCALOS 4 dias jue 13/03/14 lun 17/03/14 0% 0%
13/03 17/03
24 Colocacion de zdcalos de alfombra existente 4 dias jue 13/03/14 lun 17/03/14 0% 0% Colocacién de zécalos de alfombra existente
13/03 17/03
28 AIRE ACONDICIONADO 2 dias jue 20/03/14 vie 21/03/14 100% 100% T AIRE ACONDICIONADO ||
20/03 21/03
29 limpieza de rejas y difusores 2 dias jue 20/03/14 vie 21/03/14 100% 100% | T i ejas y difusores ||
20/03 21/03
44 CARPINTERIA 2 dias vie 21/03/14 sab 22/03/14 100% 100% CARPINTERIA
21/03 22/03
0 dias
45 Colocacion de puertas laqueada especiales 2 dias vie 21/03/14 sab 22/03/14 100% 100% Col i6n de puertas iall
210} — 22103
0 dias
25 ALFOMBRA 2dias  mar 25/03/14 mié 26/03/14 100% 100% T ALFOMBRA
25/0:
0 dias
26 Traslado de alfombra existente a obra Odias  mar 25/03/14 mar 25/03/14 100% 100% Traslado de alforgpra existente alobra
27 Instalacion de alfombra en rollo existente 1 dia mi¢ 26/03/14 mié 26/03/14 100% 100% Instalacion deggjfombra en rollo existente
26/03 \—'26/03
42 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 dias mié 26/03/14 vie 28/03/14 95% o%| T ) ARTEFACTOS DE ILUMINAG
26/03 28/03
43 Desmonte y limpieza y recolocacion de artefactos de 3 dias mié 26/03/14 vie 28/03/14 95% 0% D y limpi de artefactos de iluminacion existentes
iluminacion existentes 26/03 28/03
49 VARIOS 3dias  mar 01/04/14 vie 04/04/14 90% 0% VARIOS
01/04 04/04
0 dias
50 Detalles finales 3dias  mar 01/04/14 vie 04/04/14 90% 0%
01/0
51 Final de obra 0 dias vie 04/04/14 vie 04/04/14 90% 0%
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