CRONOGRAMA VISA 7 y 8- informe 5 - al 20.05.14

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin % [abr'14 may '14 jun '14 ljul'14
completado 30 06 13 20 27 04 11 18 25 08 15 22 06
1 Obra: VISA7y8 102 dias lun 31/03/14 jue 10/07/14 46% Obra| VISA7y8
ﬁ 469
2 Inicio de obra Odias lun 07/04/14 lun 07/04/14 0%
3 DEMOLICIONES 24 dias lun 07/04/14 mié 30/04/14 100% ) DEMOLICIONES
100%
4 | Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de 7 dias lun 07/04/14 dom 13/04/14 100%|Trabajos de demoli de cielorrasos en placa de roca de yeso
roca de yeso - 100%
S | Trabajos de demolicién de tabiques en placas de 3 dias dom 13/04/14 mar 15/04/14 100%rakjajos de demolicion de tabiques elﬁﬁlacbs de roca de yeso; espesor promedio 0,10m
roca de yeso; espesor promedio 0,10m ) ros%
6 | Demolicién de revestimientos ceramicos en el 8vo 3dias Iun 28/04/14 mié 30/04/14 100% Demolicion de revestimientos| ceramicos en el 8vo piso y artefactos
piso y artefactos — @)ﬁ 100%
7 | Picado de contrapiso para canalizaciones 3dias Iun 28/04/14 mié 30/04/14 100% Picado de contripiso par§ canalizaciones
100%
8 | Decolocacion de piso técnico, alfombra y piso de 2dias lun 07/04/14 mar 08/04/14 100%[colocacion de piso co, alfombra y|pisp de goma \
goma 100%
9 | Decolocacion de mueble y mesada de cocina 7mo 1dia Iun07/04/14 lun 07/04/14 100%ecolocacién de mueble y mesada de cocina 7mo
Lﬁg 100%
10 ALBANILERIA 23 dias mar 15/04/14 mié 07/05/14 75% ALBANILERIA
75%
|
11 Colocacién de ceramica para bafo 8vo piso 7 dias mar 15/04/14  lun 21/04/14 50% Colocaciéh de ceramica para bafio 8vo piso
12 17 Reparacén de carpeta 7 dias  jue 01/05/14 mié 07/05/14 100% ngaracén de carpeta
100%
13 | TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 24,6 dias vie 25/04/14 lun 19/05/14 100% TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO
| _ Y 100%
[
14 1 Ejecucion de estructura 3dias vie 25/04/14 dom 27/04/14 100% Eiecucibn de estructura
pEm—100%
15 | Emplacado de 1° cara 5dias dom 27/04/14  jue 01/05/14 100% Erﬁplacado de 12 cara
4 100% )
16 | Emplacado de 2° cara 4 dias vie 09/05/14  lun 19/05/14 100% ¢ Emplacado de 2° cara
— 11 ) - 100%
17 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 19 dias mar 29/04/14 sab 17/05/14 85% CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO
| _ @Y 85%
18 Ejecucion de cielorraso continuo 15 dias mar 29/04/14 sab 17/05/14 85% Ejecucion de cielorraso continuo
19 CIELORRASO MODULAR 13 dias vie 09/05/14 mié 21/05/14 65% Pa CIELORRASO MODULAR
¥ 65%
|
20 Armado de nuevos cielorraso modular 10 dias vie 09/05/14 mié 21/05/14 65% jrmado de nuevos cielorrbso miodular
4 SRESENSS i ]65%
21 PISOS ALFOMBRADOS 60 dias lun 07/04/14 jue 05/06/14 0% PISOS ALFOMBRADOS
22 Definicién/Compra de alfombra Odias lun07/04/14 lun 07/04/14 100% L
07/.04
23 Instalacién de alfombra en rollo 4 dias lun 02/06/14  jue 05/06/14 0%
24 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 59 dias lun 07/04/14 mié 04/06/14 0% PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA
0<
25 Definicién/Compra de piso vinilico 0dias lun 07/04/14 lun 07/04/14 0% L
07/04
26 Instalacién de piso vinilico 3dias lun 02/06/14 mié 04/06/14 0% Instalaci o}
C—
27 | PISOS TECNICOS 2 dias sab 10/05/14 dom 11/05/14 100% PISOS TECNICOS
28 | Reinstalacion de piso técnico y calados 2 dias sab 10/05/14 dom 11/05/14 100% Reinstalacidn (de piso técnico y calados
29 PINTURA 18 dias jue 15/05/14 dom 01/06/14 39% PINTURA
30 Preparacion y pintura muros y tabiques latex 12 dias mié 21/05/14 dom 01/06/14 45% -
satinado . = ‘ 459
31 Preparacion y pintura cielorraso latex comin 11dias jue 15/05/14 dom 25/05/14 32% Preparacion y pintura cielorraso latex ¢omun
32 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 36 dias vie 02/05/14 vie 06/06/14 5% CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES
33 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 2 dias vie 02/05/14 séab 03/05/14 30% Puerta espegcial, simplg;ij , laqueada|, a medida
- 30%
34 Reacondicionamiento de fan coil existentes y 10 dias mié 28/05/14  vie 06/06/14 0% Reacondicionamiento defan coil existentes y re nto de acceso 7mo piso
revestimiento de acceso 7mo piso 4 %
35 HERRERIA 34 dias lun 07/04/14 sab 10/05/14 50% HERRERIA
36 Soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas 1 dia sab 10/05/14 sab 10/05/14 100% Soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas
I == 100%
37 Cafo estructural para soporte puerta blindex y 1dia sab 10/05/14 séab 10/05/14 100%! Cafio estructural para soporte puerﬂblindex y colocacion de puerta F60
colocacién de puerta F60 — 100%
38 Refuerzo cafno 70x30 sobre cielorraso para pta. 1dia sab 10/05/14 sab 10/05/14 100% Refuerzo (cafio 70x30 sobre cielorraso para pta. blindex
blindex == 100%
39 Apoyo de Unidades Exteriores de Aire 3dias Ilun 07/04/14 mié 09/04/14 0%Apoyo de Unidades Exteriores de Aire acondicionado
acondicionado : 0%
40 CRISTALES 10,3 dias lun 02/06/14 jue 12/06/14 30% LES
41 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con 6 dias lun 02/06/14 mar 10/06/14 30% rente de cristal float t% ado inc 10mm, con perfil "U" perimetral
perfil "U" perimetral » ETTEE 130%
42 Puertas de cristal 3 dias dom 08/06/14 jue 12/06/14 30% ertas de cristal
43 DIVISORIOS MOVILES 25 dias sab 10/05/14 mar 03/06/14 50% DIVISORIOS MOVILES N
44 Colocacion de Guia para divisor movil 2 dias sab 10/05/14 dom 11/05/14 100% Colocacion|de|Guia pa}a divisor movil
45 Provisién y colocacion de paneles méviles 2dias Ilun 02/06/14 mar 03/06/14 0% - Provisién y colocagjon de moviles
46 MESADAS 20 dias jue 22/05/14 mar 10/06/14 0% MESADAS
47 Medicién de mesadas 0 dias dom 25/05/14 dom 25/05/14 0%
48 Instalacién de mesada Granito Gris Mara 2dias lun 09/06/14 mar 10/06/14 0% instatagio mgsada Granito Gris Mara
49 | Colocacion de divisorios de mingitorio 1dia jue 22/05/14 jue 22/05/14 0% Colocacion de divisorigs de mingitorio -~
50 INSTALACION SANITARIA 13 dias sab 10/05/14 jue 22/05/14 89% INSTALACION SANITARIA
51 | Instalacién sanitaria en coffee y sanitarios 8 dias sab 10/05/14 sab 17/05/14 100% Instala¢ion sanitaria en coffee y sanitarios
52 | Colocacion de griferia en bafo y cocina 1dia jue22/05/14 jue 22/05/14 0% Colocacién de griferia en bafio y cocina
53 INSTALACION ELECTRICA 90 dias lun 07/04/14 sab 05/07/14 37% INSTALACION ELECTRICA
54 |7 Tablero eléctrico de obra 3dias lun07/04/14 mié 09/04/14 100% Table| sctrico de obra
e 100%
55 |7 Colocacién de bandejas en Data Center 5dias lun 12/05/14  vie 16/05/14 100% Colacacidn de bandejas en Data Center
—— ——-100%
56 Colocacioén de caferias para piso y en tabiques 5dias jue 01/05/14 lun 05/05/14 100% Colocacion de cafierids para piso y en tabiques
14 }100%
57 Caferias Multimedia 5dias sab 03/05/14 mié 07/05/14 0% CEa}uer as Multimedia
U/
58 Canalizacién y cableado de iluminacion 15dias lun 14/04/14  lun 28/04/14 100% analizacién y cableado de iluminacion
}100%
59 Canieria vacia de CA, CCTV, termostatos, deteccion 3 dias sab 26/04/14 lun 28/04/14 100% Caifieria vacia de CA, CCTM termostatos, deteccion de incendio
de incendio pEm———— 100%
60 Cableado tension comun y dedicada 10 dias sab 17/05/14 lun 26/05/14 80% Cableado tension comiih y dedicada
——— 80%
61 Adecuacion de tablero seccional 9dias vie 06/06/14 sab 14/06/14 0% on de tablero|seccional
0%
y
62 Cableado estructurado 10 dias mar 27/05/14  jue 05/06/14 0% + Cableado estructuradg
63 Armado de racks, patch panels, patch cords 6 dias lun 30/06/14 sab 05/07/14 0% Armado de racks, patch panels, patch cords
0%
64 Colocacién de Face Plate en puestos de trabajo 5 dias dom 29/06/14  jue 03/07/14 0% Colocacion de Face Plate en puestos de trabajo
W %
65 Provisién e instalacion de cajas de piso y 3 dias dom 29/06/14 mar 01/07/14 65% vision e instalacion de|cajas de piso y periscopios
periscopios 65%
66 Armado de tableros 15 dias dom 15/06/14 dom 29/06/14 0% < Armado de tableros
0%
67 Cableado de puestos 7mo 8 dias vie 13/06/14  vie 20/06/14 0%
68 Cableado de puestos 8vo 8 dias jue 26/06/14 jue 03/07/14 0%
0%
69 INSTALACION DE CONTROL DE SCCESO 5dias lun 12/05/14 vie 16/05/14 40% INSTALACION DE CONTROL DE SCCESO
70 Instalacién de control de acceso 5dias lun 12/05/14  vie 16/05/14 40% Instalacién de control de acceso
— 40%
71 INSTALACION DE CCTV 5 dias mié 14/05/14 dom 18/05/14 0% INSTALACION DE CCTV
72 Instalacién de camaras de seguridad 5dias mié 14/05/14 dom 18/05/14 0% Instalacion de camaras de seguridad
73 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y 69 dias lun 31/03/14 sab 07/06/14 49% INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION
CALEFACCION EEe——__—_—_—_—_eeeeeaea__om——— — 19%
74 Compra de equipos bajosilueta Odias lun31/03/14 lun 31/03/14 100%
p¢—31/03
75 Colocacién de equipos en stock 15dias vie 09/05/14  vie 23/05/14 0% Colocacién de equipos er stock
%
76 Colocacién de equipos bajosilueta y conductos 7 dias dom 01/06/14 sab 07/06/14 100% Colocacién de equipos bajosilygta y condt 2vos, de acuera nuevo layout
nuevos, de acuerdo a nuevo layout 100%
77 Instalacién de cafierias, desgues y conductos 10 dias mar 29/04/14  jue 08/05/14 100% Instalacién de cafierias, desgues y conductos
) 100%
78 Instalacién de split 3dias vie 09/05/14 dom 11/05/14 0% Insta de split
5 0%
79 GRAFICA Y SENALIZACION 4 dias jue 12/06/14 lun 16/06/14 0% GRAFICA Y SENALIZACION
80 Colocacion de vinilos 4 dias jue 12/06/14 lun 16/06/14 0% 00lo¢éc" de vinilos
0%
81 MUEBLES ESPECIALES 67 dias lun 07/04/14 jue 12/06/14 11% MUEBLES ESPECIALES
82 Muebles de cocina7y 8 4 dias jue 05/06/14 dom 08/06/14 30% Muebj&de ina7y8
— 30%
83 Definicién y Compra de Equipamiento Caporaso Odias lun 07/04/14 lun 07/04/14 0% L
07/04
84 Armado de Equipamiento Tempo 7 dias  vie 06/06/14  jue 12/06/14 0%
85 MUDANZA PISO 8 5 dias sab 21/06/14 mié 25/06/14 0% DANZA PISO|8
86 Mudanza de personal a piso 7mo 0 dias sab 21/06/14 sab 21/06/14 0%
O
87 Armado de muebles existentes reentelados / verde 5dias sab21/06/14 mié 25/06/14 0%
claro linea granite — — ~0%
88 VARIOS 7 dias vie 04/07/14 jue 10/07/14 0% VARIOS o
— %
89 Detalles terminaciones 7 dias vie 04/07/14  jue 10/07/14 0%
0%
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