
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1
2
3 REMODELACION OFICINAS POINCENOT - 5º PISO 94,33 días mar 11/03/14 mié 25/06/14
4
5
6 ETAPA 1 - 11/03/2014 A 11/04/20014 30 días mar 11/03/14 dom 13/04/14
7 PRELIMINARES 28 días mar 11/03/14 vie 11/04/14
8 Replanteo 2 días mar 11/03/14 jue 13/03/14
9 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 28 días mar 11/03/14 vie 11/04/14
10 Matafuegos reglamentarios 28 días mar 11/03/14 vie 11/04/14
11 Acarreo y fletes 28 días mar 11/03/14 vie 11/04/14
12 DEMOLICIONES 25 días jue 13/03/14 jue 10/04/14
13 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 15 días jue 13/03/14 dom 30/03/14
14 Trabajos de demolición de tabiques de mamposteria - ladrillo, esp. 0,15m 20 días jue 13/03/14 vie 04/04/14
15 Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato 15 días jue 13/03/14 dom 30/03/14
16 Trabajos de demolición de losas de hormigón armado, espesor aprox.

0,10m
25 días jue 13/03/14 jue 10/04/14

17 Descolocación de pisos de madera 25 días jue 13/03/14 jue 10/04/14
18 Descolocación de puerta de madera. Simple ancho 5 días jue 13/03/14 mar 18/03/14
19 Descolocación de mueble bajo mesada, incluye alacena superior, sin

recupero
0,5 días jue 13/03/14 jue 13/03/14

20 Descolocación de mesadas, sin recupero 0,5 días jue 13/03/14 jue 13/03/14
21 Descolocación de artefactos sanitarios con griferia incluida, sin recupero 1 día jue 13/03/14 vie 14/03/14
22 Mano de obra para carga y descarga de volquetes 15 días jue 13/03/14 dom 30/03/14
23 Desmonte y retiro de equipos existentes de aire 10 días lun 24/03/14 vie 04/04/14
24 ALBAÑILERIA 16 días mié 26/03/14 dom 13/04/14
25 Reparación de carpetas; incluye el picado 1 día sáb 05/04/14 dom 06/04/14
26 Carpeta de concreto bajo solados 2 días sáb 05/04/14 mar 08/04/14
27 Picado para canalizaciones por colocación de pisoductos, incluye tapado 2 días mié 26/03/14 vie 28/03/14
28 Revoque grueso ( jaharro ) bajo revestimientos 2 días mié 09/04/14 vie 11/04/14
29 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 2 días vie 11/04/14 dom 13/04/14
30 Colocación de listeles y/o lápices de aluminio anodizado y/o acero inox,

incluye adhesivo
1 día vie 11/04/14 sáb 12/04/14

31 Reparación y rectificación de revoques interiores existentes 1 día mié 09/04/14 jue 10/04/14
32 Colocación de revestimiento cerámico para muros y/o tabiques, incluye

adhesivo y cantoneras de PVC, para baño discapacitados
2 días vie 11/04/14 dom 13/04/14

33 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 12 días mié 26/03/14 mié 09/04/14
34 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa hidrófuga 12,5 mm 12 días mié 26/03/14 mié 09/04/14
35 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 5 días sáb 29/03/14 jue 03/04/14
36 Continuo placa hidrofuga 12,5mm 5 días sáb 29/03/14 jue 03/04/14
37 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 2 días lun 31/03/14 mié 02/04/14
38 Montaje de ventiladores para extracción de aire 2 días lun 31/03/14 mié 02/04/14
39 INSTALACION ELECTRICA 28 días mar 11/03/14 vie 11/04/14
40 Iluminación provisoria de obra 1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14
41 Desarme de instalaciones existentes 20 días mié 12/03/14 jue 03/04/14
42 Canalizaciones para montantes por cañería metalica incluye sujeciones y

accesorios
15 días jue 20/03/14 sáb 05/04/14

43 Corresponde a cañerias de iluminacion y tomas necesarios en nucleo de
baños.

15 días jue 20/03/14 sáb 05/04/14
44 Boca de iluminación 7 días lun 31/03/14 mar 08/04/14
45 Boca de iluminación de emergencia 7 días lun 31/03/14 mar 08/04/14
46 Instalación artefactos iluminación 2 días mar 08/04/14 jue 10/04/14
47 Instalación artefactos iluminación emergencia 2 días mar 08/04/14 jue 10/04/14
48 Efecto de iluminación 1 día mar 08/04/14 mié 09/04/14
49 Tomacorriente de servicio 2 días mié 09/04/14 vie 11/04/14
50 INSTALACION SANITARIA 28 días mar 11/03/14 vie 11/04/14
51 Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO A ( Sanitarios tipo

público ), caño polipropileno con acoples tipo O´ring de doble labio, marca
AWADUCT ó similar, costo por artefacto.

7 días sáb 29/03/14 sáb 05/04/14

52 Distribución agua caliente; NUCLEO A ( Sanitarios tipo público ), caño
polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por
artefacto.

7 días sáb 29/03/14 sáb 05/04/14

53 Cañeria de distribución de agua fria, entre bajada  y núcleo sanitario ( con
inodoros comunes ); incluye soportes y accesorios, caño polipropileno con
acoples tipo O´ring de doble labio, marca AWADUCT ó similar, diámetro

7 días sáb 29/03/14 sáb 05/04/14

54 Termotanque eléctrico instalación; cañeria de distribución, caño
polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO 3 ó similar, diámetro
19mm con llave paso ( no incluye provisión de artefacto )

1 día sáb 05/04/14 dom 06/04/14

55 Máquina expendedora instalación; cañeria de distribución, caño
polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO 3 ó similar, diámetro

1 día sáb 29/03/14 dom 30/03/14
56 Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de

equipos de aire acondicionado
3 días mar 11/03/14 vie 14/03/14

57 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 7 días jue 03/04/14 vie 11/04/14
58 PINTURA 4 días lun 07/04/14 vie 11/04/14
59 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 2 días lun 07/04/14 mié 09/04/14
60 Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate,

incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado
1 día mié 09/04/14 jue 10/04/14

61 Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate,
incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado

1 día mié 09/04/14 jue 10/04/14
62 Pintura especial para locales sanitarios y cocinas, mayor a 3,20m altura 1 día jue 10/04/14 vie 11/04/14
63 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 2 días mié 09/04/14 vie 11/04/14
64 Puerta  placa , herrajes comunes y cerradura común, marco chapa BWG

16 para tabique 0,15m, hoja en MDF para pintar
2 días mié 09/04/14 vie 11/04/14

65 HERRERIA 1 día mié 09/04/14 jue 10/04/14
66 Mensulas p/refuerzo mesadas; de hierro en hierro angulo o T de 1

1/2"x1/8", y diagonal en planchuela hierro de 3/4"x3/16", con convertidor de
1 día mié 09/04/14 jue 10/04/14

67 MESADAS 1 día dom 30/03/14 lun 31/03/14
68 Granito NEGRO BRASIL, espesor 20mm ( Incluye provisión de material y

colocación )
1 día dom 30/03/14 lun 31/03/14

69
70 ETAPA 2 - 11/04/2014 A 11/06/2014 94,33 días mar 11/03/14 mié 25/06/14
71 DEMOLICIONES 3 días lun 31/03/14 jue 03/04/14
72 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 1 día lun 31/03/14 mar 01/04/14
73 Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato 2 días mar 01/04/14 jue 03/04/14
74 ALBAÑILERIA 51 días mar 11/03/14 mié 07/05/14
75 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 2 días lun 05/05/14 mié 07/05/14
76 Colocación de listeles y/o lápices de aluminio anodizado y/o acero inox,

incluye adhesivo
1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14

77 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 18 días lun 14/04/14 lun 05/05/14
78 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 15 días lun 14/04/14 jue 01/05/14
79 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa ignífuga 12,5 mm 5 días mar 29/04/14 lun 05/05/14
80 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor a 1,00 m (h) 15 días lun 14/04/14 jue 01/05/14
81 Encuentro entre tabique y curtain wall 15 días lun 14/04/14 jue 01/05/14
82 Refuerzo de madera de 1" x 2" 15 días lun 14/04/14 jue 01/05/14
83 Revestimiento columna placa std, 4 caras, incluye perfileria 15 días lun 14/04/14 jue 01/05/14
84 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 20 días sáb 26/04/14 dom 18/05/14
85 Continuo placa std 12,5mm 20 días sáb 26/04/14 dom 18/05/14
86 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 15 días jue 01/05/14 dom 18/05/14
87 Cajón en "L" desarrollo hasta 1,00m 15 días jue 01/05/14 dom 18/05/14
88 Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso 15 días jue 01/05/14 dom 18/05/14
89 CIELORRASO MODULAR 7 días jue 15/05/14 vie 23/05/14
90 Montaje y armado de cielorraso modular, no incluye provisión de materiales 5 días jue 15/05/14 mar 20/05/14
91 Arriostre rígido ejecutado con perfilería 35 mm 2 días mar 20/05/14 vie 23/05/14
92 PISOS ALFOMBRADOS 4 días mar 20/05/14 dom 25/05/14
93 Alfombra en rollo marca EL ESPARTANO, modelo OLIMPIA II, textura

bouclé, tejido tufting, material nylon Antron Invista 6.6, para aplicación
1 día mar 20/05/14 mié 21/05/14

94 Instalación de alfombra en rollo, incluye adhesivo 3 días jue 22/05/14 dom 25/05/14
95 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 3 días mar 20/05/14 sáb 24/05/14
96 Zócalo para piso flotante, símil tono de 1/2"x3" ó 4" ( material e instalación ) 1 día jue 22/05/14 vie 23/05/14
97 PISO INGENIERIL, piso flotante  MULTIESTRATO 1 día mar 20/05/14 mié 21/05/14
98 Colocación piso madera 2 días jue 22/05/14 sáb 24/05/14
99 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 6 días lun 19/05/14 lun 26/05/14

100 Capa Niveladora 2 días mar 20/05/14 vie 23/05/14
101 Piso vinilico FADEMAC  Pavifloor. Esp.: 2 mm 1 día lun 19/05/14 mar 20/05/14
102 Instalacion piso vinilico en rollo 3 días vie 23/05/14 lun 26/05/14
103 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 1 día vie 23/05/14 sáb 24/05/14
104 Zócalo de madera para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y

colocación )
1 día vie 23/05/14 sáb 24/05/14

105 PINTURA 19 días lun 05/05/14 lun 26/05/14
106 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 5 días dom 18/05/14 sáb 24/05/14
107 Preparación y pintado de muros y tabiques con esmalte sintético satinado,

hasta 3,20m altura
5 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14

108 Pintado de zócalos de madera/MDF 2 días sáb 24/05/14 lun 26/05/14
109 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, mediante

sistema tintométrico, mayor a 3,20m altura
5 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14

110 Pintura sobre cielorraso de hormigón con látex acrílico Alba. LEED 3 días dom 18/05/14 mié 21/05/14
111 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 12 días vie 02/05/14 vie 16/05/14
112 Puerta  placa , herrajes comunes y cerradura común, marco chapa BWG

16 para tabique 0,15m, hoja en MDF para pintar
1 día vie 02/05/14 sáb 03/05/14

113 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 5 días sáb 10/05/14 vie 16/05/14
114 CRISTALES 3 días sáb 10/05/14 mié 14/05/14
115 Frente de cristal float laminado incoloro, 3 + 3 mm, PVB 0,38 mm, con

perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm
3 días sáb 10/05/14 mié 14/05/14

116 Puerta standard simple con pivot, en cristal float incoloro 10 mm templado,
incluye herrajes bronce platil (dos zócalos de pivotación, un pivot loco, una

2 días sáb 10/05/14 lun 12/05/14
117 Espejo de cristal float de 6 mm, bordes pulidos, sin perforaciones 2 días sáb 10/05/14 lun 12/05/14
118 PV puerta en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye herrajes 2 días sáb 10/05/14 lun 12/05/14
119 INSTALACION ELECTRICA 53 días lun 31/03/14 jue 29/05/14
120 Tendido electrico en planta 10 días jue 01/05/14 lun 12/05/14
121 tendido electrico de tablero seccional a pie de condensadoras de equipo de

aire
2 días jue 01/05/14 sáb 03/05/14

122 cañeria vacía para tension 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
123 cañeria vacia para baja tension 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
124 cañeria vacia para multimedia 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
125 cañeria vacia para servicios 15 días lun 31/03/14 jue 17/04/14
126 Boca de tensión común para puestos trabajo 5 días mar 13/05/14 dom 18/05/14
127 Boca de de tensión dedicada para puestos trabajo 5 días mar 13/05/14 dom 18/05/14
128 Boca de iluminación 7 días dom 18/05/14 lun 26/05/14
129 Boca de iluminación de emergencia 3 días dom 18/05/14 mié 21/05/14
130 Instalación artefactos iluminación 5 días jue 22/05/14 mar 27/05/14
131 Instalación artefactos iluminación emergencia 3 días jue 22/05/14 dom 25/05/14
132 Efecto de iluminación 2 días mar 27/05/14 jue 29/05/14
133 Tomacorriente de servicio 2 días dom 18/05/14 mar 20/05/14
134 Tomacorriente de servicio reforzado 2 días mar 20/05/14 vie 23/05/14
135 Tablero general  existente. Iluminacion Server room 5 días vie 23/05/14 mié 28/05/14
136 wifi, incluye canalizacion y cableado 5 días jue 17/04/14 mar 22/04/14
137 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 17 días jue 17/04/14 mar 06/05/14
138 certificacion de puestos. 2 días dom 04/05/14 mar 06/05/14
139 Boca red Cat. 6E para datos, marca SYSTIMAX 7 días jue 17/04/14 jue 24/04/14
140 Patchcords 1,80m Cat. 6E 2 días vie 25/04/14 dom 27/04/14
141 Patchcords 0,60m Cat. 6E 2 días dom 27/04/14 mar 29/04/14
142 Patch panel datos de 24 puertos, marca SYSTIMAX 2 días jue 01/05/14 sáb 03/05/14
143 Rack abierto equipado 40 unidades, sin equipamiento 1 día mié 30/04/14 jue 01/05/14
144 Ordenadores 2 días jue 01/05/14 sáb 03/05/14
145  bajadas, conexiones, por piso y pared, cajas de distribucion, etc 5 días vie 25/04/14 mié 30/04/14
146 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 63,33 días lun 14/04/14 mié 25/06/14
147 Cañería de refrigerante entre las unidades evaporadoras interiores y la

correspondiente unidad condensadora. Inlcuye accesorios especiales de
derivaciones de cañerías (REFNET JOINT) para sistema UC-02

7 días lun 14/04/14 mar 22/04/14

148 Regulacion y puesta en marcha y trabajos de terminacion 3 días lun 16/06/14 jue 19/06/14
149 Provisión y montaje de equipo split marca Surrey, cap 3000 frig/h, frio solo,

con kit de bajas temperaturas para local server.
2 días dom 22/06/14 mié 25/06/14

150 Provisión y montaje de 5 equipos bajas siluetas para las diferentes zonas
de la planta

15 días lun 19/05/14 mié 04/06/14
151 Cañerías de cobre y aislaciones. 5 días mié 04/06/14 mar 10/06/14
152 Provision y montaje de cañerias de gas refrigerante, aislada con funda de

neoprene, interconexion electrica
5 días mié 04/06/14 mar 10/06/14

153 Conductos y aislaciones. 5 días mié 04/06/14 mar 10/06/14
154 Provisión y montaje de conductos de alimentacion y retorno de aire ,

aislados con lana de vidrio esp 38mm, con foil de aluminio
10 días mié 04/06/14 lun 16/06/14

155 Rejas y difusores. 7 días mié 04/06/14 jue 12/06/14
156 Provision y montaje de rejas de allimentacion y retorno de aire del sistema,

construidas en chapa HDD, horneadas de color blanco
10 días mié 04/06/14 lun 16/06/14

157 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días mié 14/05/14 vie 16/05/14
158 Vinilos; impresos y/o especiales 2 días mié 14/05/14 vie 16/05/14
159 Logos corpóreos; en acero inoxidable 2 días mié 14/05/14 vie 16/05/14
160 MUEBLES ESPECIALES 5 días lun 26/05/14 dom 01/06/14
161 Mueble porta teléfono, terminación en melamina 5 días lun 26/05/14 dom 01/06/14
162 phonebooth 5 días lun 26/05/14 dom 01/06/14
163 Mueble Cocina ( Etapa Nº 1 ) 4 días lun 26/05/14 vie 30/05/14
164 Bajo mesada 4 días lun 26/05/14 vie 30/05/14
165 Mueble Copy Area 3 días lun 26/05/14 jue 29/05/14
166 LIMPIEZA DE OBRA 82 días mar 11/03/14 mié 11/06/14
167 Limpieza de obra diaria 82 días mar 11/03/14 mié 11/06/14
168 Limpieza de obra final 10 días sáb 31/05/14 mié 11/06/14
169 Limpieza de vidrios, internos y/o externos accesibles 3 días sáb 07/06/14 mié 11/06/14

11/03 13/03
2 días

11/03 11/04
28 días

11/03 11/04
28 días

11/03 11/04
28 días

13/03 30/03
15 días

13/03 04/04
20 días

13/03 30/03
15 días

13/03 10/04
25 días

13/03 10/04
25 días

13/03 18/03
5 días

13/03 13/03
0,5 días

13/03 13/03
0,5 días

13/03 14/03
1 día

13/03 30/03
15 días

24/03 04/04
10 días

05/04 06/04
1 día

05/04 08/04
2 días

26/03 28/03
2 días

09/04 11/04
2 días

11/04 13/04
2 días

11/04 12/04
1 día

09/04 10/04
1 día

11/04 13/04
2 días

26/03 09/04
12 días

29/03 03/04
5 días

31/03 02/04
2 días

11/03 12/03
1 día

12/03 03/04
20 días

20/03 05/04
15 días

20/03 05/04
15 días

31/03 08/04
7 días

31/03 08/04
7 días

08/04 10/04
2 días

08/04 10/04
2 días

08/04 09/04
1 día

09/04 11/04
2 días

29/03 05/04
7 días

29/03 05/04
7 días

29/03 05/04
7 días

05/04 06/04
1 día

29/03 30/03
1 día

11/03 14/03
3 días

03/04 11/04
7 días

07/04 09/04
2 días

09/04 10/04
1 día

09/04 10/04
1 día

10/04 11/04
1 día

09/04 11/04
2 días

09/04 10/04
1 día

30/03 31/03
1 día

31/03 01/04
1 día

01/04 03/04
2 días

05/05 07/05
2 días

11/03 12/03
1 día

14/04 01/05
15 días

29/04 05/05
5 días

14/04 01/05
15 días

14/04 01/05
15 días

14/04 01/05
15 días

14/04 01/05
15 días

26/04 18/05
20 días

01/05 18/05
15 días

01/05 18/05
15 días

01/05 18/05
15 días

15/05 20/05
5 días

20/05 23/05
2 días

20/05 21/05
1 día

22/05 25/05
3 días

22/05 23/05
1 día

20/05 21/05
1 día

22/05 24/05
2 días

20/05 23/05
2 días

19/05 20/05
1 día

23/05 26/05
3 días

23/05 24/05
1 día

18/05 24/05
5 días

05/05 10/05
5 días

24/05 26/05
2 días

05/05 10/05
5 días

18/05 21/05
3 días

02/05 03/05
1 día

10/05 16/05
5 días

10/05 14/05
3 días

10/05 12/05
2 días

10/05 12/05
2 días

10/05 12/05
2 días

01/05 12/05
10 días

01/05 03/05
2 días

31/03 17/04
15 días

31/03 17/04
15 días

31/03 17/04
15 días

31/03 17/04
15 días

13/05 18/05
5 días

13/05 18/05
5 días

18/05 26/05
7 días

18/05 21/05
3 días

22/05 27/05
5 días

22/05 25/05
3 días

27/05 29/05
2 días

18/05 20/05
2 días

20/05 23/05
2 días

23/05 28/05
5 días

17/04 22/04
5 días

04/05 06/05
2 días

17/04 24/04
7 días

25/04 27/04
2 días

27/04 29/04
2 días

01/05 03/05
2 días

30/04 01/05
1 día

01/05 03/05
2 días

25/04 30/04
5 días

14/04 22/04
7 días

16/06 19/06
3 días

22/06 25/06
2 días

19/05 04/06
15 días

04/06 10/06
5 días

04/06 10/06
5 días

04/06 10/06
5 días

04/06 16/06
10 días

04/06 12/06
7 días

04/06 16/06
10 días

14/05 16/05
2 días

14/05 16/05
2 días

26/05 01/06
5 días

26/05 01/06
5 días

26/05 30/05
4 días

26/05 30/05
4 días

26/05 29/05
3 días

11/03 11/06
82 días

31/05 11/06
10 días

07/06 11/06
3 días

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07
marzo abril mayo junio julio

Tarea Línea de base Hito Hito de línea de base Resumen Tarea resumida Hito resumido Resumen de línea de base Línea de base resumida Hito de línea de base resumida Progreso resumido División División de la línea de base Tareas externas Resumen del proyecto Agrupar por síntesis Tarea inactiva Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Progreso Fecha límite

Página 1

Proyecto: POINCENOT.mpp
Fecha: lun 30/06/14


